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lll: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Kraj Beneficjanta:

Rzeczpospolita Polska

1.2. Strony zaangazowane w Projekt:
e Ministerstwo Rozwoju
e Ministerstwo Energii

e Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

1.3. Beneficjent Projektu
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
Al. Jana Pawtla II 188; 30-969 Krakéw

1.4. Zamawiajacy
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Al. Jana Pawta II 188 30-969 Krakow

zwany dalej ,,Zamawiajacym”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis tresci:

ROZDZIAL I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa zadania.

2. Zamawiajacy.

3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
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. Informacje o terenie budowy.
. Oznaczenie.
. Definicje podstawowych terminow.

ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania dotyczace materialow.

Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz Srodkéw transportowych.
Wymagania dotyczace robét budowlanych.

Opis sposobu badan, kontroli i odbioru rob6t budowlanych.

Opis sposobu zaplaty za wykonane roboty.

Raporty o postepie

Raporty o platnosci
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ROZDZIAL III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
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i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

ZALACZNIKI

Protokotly odbioru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

ROZDZIAL 1. WSTEP:

1. Nazwa zadania:

Budowa sieci cieplnych umoZliwiajgcych wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie — etap | (etap 5)

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Al. 29 Listopada, Langiewicza, Rogatka

Odcinek 1 — Budowa sieci cieplowniczej wysokich parametrow wraz z przylgczami do budynkow Al,A2
przy ul. Prandoty w Krakowie

Odcinek 2 — Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Prandoty Al w Krakowie
Odcinek 3 — Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Prandoty A2 w Krakowie
e Zaopatrzenie w cieplo — ,,Obozowa”

Odcinek 4 - Budowa przylgcza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materialow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Obozowej 114 w
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Bunscha, Czerwone Maki, Piltza (os. Europejskie)

Odcinek 5 - Budowa przylgcza cieptowniczego wysokich parametréw wraz z dostawq materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Podole — Centrum
Badawczo Rozwojowe w Krakowie

Odcinek 6 - Budowa sieci cieptowniczej wysokich parametrow wraz z przytgczami do budynkéw L1,L2
przy ul. Podole w Krakowie

Odcinek 7 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Podole L1 w Krakowie
Odcinek 8 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Podole L2 w Krakowie
e Zaopatrzenie w cieplo rejon ulicy Rakowickiej

Odcinek 9 - Budowa przylqcza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materialow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Rakowickiej 22 w
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Kamiennej, Prgdnickiej, Kluczborskiej

Odcinek 10 - Budowa przytgcza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezla cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Zabiniec bud. 1 W
Krakowie
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Odcinek 11 - Budowa przytgcza cieptowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Zabiniec bud. 2 W
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejon ,Mata Gora”

Odcinek 12 - Budowa przylgcza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostawq materialow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Mata Gora bud. C w
Krakowie

e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Telimeny, Jerzmanowskiego

Odcinek 13 - Budowa sieci cieplowniczej wysokich parametréw wraz z przylgczami do budynkow B1,B2
przy ul. Telimeny w Krakowie

Odcinek 14 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Telimeny B1 w Krakowie
Odcinek 15 - Dostawa wraz z montazem wezta cieplnego w budynku przy ul. Telimeny B2 w Krakowie
e Zaopatrzenie w cieplo rejonu ulic Wita Stwosza

Odcinek 16 - Budowa przyfgcza cieptowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezta cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Pawia bud. A w
Krakowie

Odcinek 17 - Budowa przylgcza cieplowniczego wysokich parametrow wraz z dostawg materiatow oraz
dostawa wraz z montazem wezla cieplnego dla potrzeb zasilania budynku przy ul. Pawia bud. B w
Krakowie

2. Zamawiajacy:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
30-969 Krakow Al Jana Pawta Il 188

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

3.1. W zakres postgpowania wchodzi wykonanie robdt ziemnych, budowlanych i instalacyjnych przy
uzyciu materialdw Wykonawcy, polegajacych na budowie nowych osiedlowych sieci cieptowniczych 1
przytaczy wyszczegolnionych w Rozdziale I pkt. 1. Budowa polega¢ bedzie na utozeniu po nowej trasie
rurociggow w technologii rur preizolowanych.

3.2. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ na podstawie Projektow technicznych stanowigcych

czes$¢ SIWZ.

3.3. W zakresie zadania jest wykonanie wszystkich robot koniecznych do realizacji zakresu
zawartego w dokumentacji technicznej, tacznie z wszelkimi pracami odtworzeniowymi terenu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Odcinek 1 — do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Odcinek 2 — do 17 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 3 — do 27 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 4 — do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Odcinek 5 — do 16 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 6 — do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 7 — do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 8 — do 30 tygodni od dnia podpisania umowy
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Odcinek 9 — do 12 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 10 — do 13 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 11 — do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 12 — do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 13 — do 12 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 14 — do 25 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 15 — do 25 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 16 — do 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Odcinek 17 — do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW I MOCY WEZLOW

Dtugosci rurociggéow moc wezta
moc
Lp. Adres inwestycji dn40 dn50 dn65 dn80 dn100 dn125 dn150 | mocCO [kW] |mocCWU [kW]| technologia [suma [kW]
[kw]

1 Prandoty sie¢ 7 3 42 50 158

2 Prandoty Al 326 183 509
3 Prandoty A2 290,4 157,1 447,5
4 Obozowa 114 27 171 153 324
5 Podole L1, L2 sie¢ 2,5 16 11,5 281,5

6 Podole L1 200 750 950
7 Podole L2 200 600 800
8 Rakowicka 22 24,5 166 43 70 279
9 Zabiniec bud. 1(91) 19 197 140 337
10 Zabiniec bud. 2 (89) 9,5 13 203 144 347
11 Mata Géra bud. C 16 135 183 318
o Podole Centru.m Badawczo 30 273 70 113 1556

Rozwojowe

13 Pawia 23 bud.A 5 410 205 850 1465
14 Pawia 23 bud.B 5 700 392 550 1642
15 Telimeny Bud. B1,B2 sie¢ 9 16 107,5 49,5 159

16 Telimeny B1 143 133 276
17 Telimeny B2 143 133 276

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

4.1. W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
4.1.1. Geodezyjng Inwentaryzacj¢ Powykonawczg wykonang zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne, zawierajaca CO najmniej:

- Strong tytutowa,

- Szkic tyczenia trasy rurociagu,

- Szkic polowy z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych,

- Szkic komputerowy w skali 1:500

- Szkic komputerowy w skali 1:200

- Profil podtuzny sieci w skali 1:100/200,

- Mape sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy
4.1.2. Prawidlowe polaczenie drutow instalacji alarmowej, zgodnie z przedlozonym przez
Zamawiajacego projektem instalacji alarmowej. Jezeli zalaczony do przetargu projekt
instalacji_alarmowej przewiduje montaz detektora usterek, Wykonawca na wlasny koszt
winien go zainstalowaé wraz z wyposazeniem dodatkowym.
4.1.3.Wezly spelniajace wymagania MPEC w zakresie konieczno$ci monitoringu i transmisji
danych do systemu SCADA MPEC nalezy wyposazy¢ w instalacje telemetryczna w
zaleznosci_od rodzaju przyjetvch rozwiazan technicznych. Specyfikacja szafki wraz z
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wyposazeniem i przvjetym rozwiazaniem komunikacyjnym zawarta jest w_indywidualnej
dokumentacji dla kazdego z wezlow (transmisja indywidualna, lub sie¢ kablowa laczonych
weziow). Uklady transmisji danych wykonaé zgodnie z przedlozonymi przez Zamawiajacego
projektami wykonawczymi dla kazdego wezla. Odbior wykonanych prac odbedzie sie wg
zalaczonego w projektach wykonawczych protokolu odbioru.

Wykonawca winien na wlasny Kkoszt wyposazy¢ wezly cieplne w zgodne z dokumentacja
cieplomierze. Liczniki ciepla zainstalowane w wezlach cieplnych w_ktorych przewidziano
uklad telemetryczny nalezy wyposazy¢ w karty komunikacyjne w odpowiednim dla danego
rozwiazania technicznego standardzie. Informacja na ten temat znajduje sie w dokumentacji
wykonawczej sieci lub ukladu telemetrycznego poszczegdélnego zadania.

Zainstalowane liczniki winny cechowac sie parametrami wedlug ponizszego zestawienia oraz
wspolpracowaé¢  z  radiowym _systemem _odczytu licznikow uzvtkowanym przez

Zamawiajacego.
Lp. Nazwa urzadzenia Oznaczenie typu, srednicy, kvs
1 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 15 Qn 1.5 2.5 lfimp PT&00
P UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 20 Qn 2.5 2.5 lfimp PT&00
3 UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 25 Gn 3.5 2.5 liimp PT500
4 UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 32 Qn 6,0 25 llimp PT500
5 UltradZzwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 40 Qn 10,0 25 limp PT500
6 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 50 Gn 15,0 25 lfimp PT500
7 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DM 65 Qn 250 25 lfimp PT500
B UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem DN 80 Qn 40,0 25 lfimp PT&00
9 UltradZwiekowy licznik ciepta z przelicznikiem Or 100 Cn 60,0 25 lfimp PT&00

Nakretki Srubunku przeplywomierza powinny posiada¢ otwory umozliwiajace zalozenie plomb.

4.1.4. Wykonawca bedzie prowadzit i przechowywat na terenie budowy Dziennik Budowy (na
Odcinkach, na ktorych istnieje konieczno$¢ jego prowadzenia) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4.15. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu
dokumentacji projektowej i aktualizacj¢ poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajagcemu na
zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistnialych koniecznoS$ci
wprowadzania zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy lub
kierownik robdt) potwierdzi, 1z zawarto§¢ dokumentacji odpowiada W rzeczywistosci
wykonanemu zadaniu i przekaze ja Zamawiajacemu jako dokumentacje powykonawczg. W
przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu tg dokumentacje jako
powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem. Jezeli Wykonawca zastosuje inny system
preizolacji niz przyjety w projekcie, w dokumentacji powykonawczej dokona stosownych zmian
w zestawieniu materialdw 1 schemacie montazowym.

4.1.6. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla realizacji Zadan, gdzie jest to wymagane.

4.2. W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
4.2.1. Wdrozenie na wlasny koszt zalozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

¢ uktadanie 1 demontaz obejs¢ 1 objazdow,

e ustawianie 1 zdejmowanie tablic 1 znakéw drogowych,

e ogrodzenie barierkami statymi wykopow,

¢ ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

e o$wietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.
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Ponadto, w zakresie oznakowania budowy Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w widocznym miejscu
(na ogrodzeniu wykopu) dostarczony przez Zamawiajacego baner informacyjny lub banery informacyjne
w przypadku robot o znacznym zakresie.

4.2.2. Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystgpienia zagrozenia obsuni¢ciem si¢ S$cian
wykopu.

4.2.3. Zabezpieczenie rurociggdéw w miejscu ich rozcigcia, przed cofnigciem sie.

4.2.4. Zabezpieczenie dostaw cieptej wody uzytkowej, na czas prowadzenia robot.

4.2.4.1. Zabezpieczenie dostaw cieptej wody wuzytkowej realizowane bedzie poprzez

wykonywanie odpowiednich przetaczen w ramach miejskiej sieci cieptowniczej i
etapowania realizowanych odcinkéw. Dostawa ciepta moze by¢ tez realizowana poprzez
zabezpieczenie tymczasowego zrodta ciepla, np. przylaczenie przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody, lub olejowych kottowni kontenerowych.

4.2.5. Wykonanie nasadzen drzew i krzewow w zamian za wycig¢te drzewa 1 krzewy zgodnie z
warunkami decyzji wydanych przez odpowiedni Urzad, oraz wykonanie Inwentaryzacji
Powykonawczej nasadzen zawierajacej, co najmniej:

- strong tytulowa,

- zestawienie nasadzonej roslinnosci z okresleniem gatunku i wieku,

- zgode Wiasciciela terenu na wykonanie nasadzen, oraz jego potwierdzenie wykonania tych
nasadzen,

- mape z geodezyjnym wskazaniem i oznaczeniem dokonanych nasadzen.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza nasadzen wykonawca przekaze Zamawiajacemu przed
uplywem terminu wykonania nasadzen okre$lonego w decyzji, lub w terminie odbioru
koncowego jesli ten wypadnie wczesniej.

4.2.6. Przy uruchomieniu sieci w miejscu wbudowania zaworé6w Wykonawca zapewni obecnos¢
serwisanta producenta zawordow, ktory dokona ustawienia wszystkich parametrow
eksploatacyjnych zaworoéw 1 przekaze instrukcje obstugi pracownikom Zamawiajacego.

5. Informacie o terenie budowy:

5.1.Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt,
co ma na celu zdobycie wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny robat.

5.2.Plac budowy znajduje si¢ na terenie miasta Krakowa w obszarze dziatania Zaktadow

Produkcyjno Eksploatacyjnych MPEC S.A. , ,,Poinoc” ,,Zach6d” i ,,Potudnie”
Poszczegdlne zadania (ODCINKI) nalezy prowadzi¢ etapami tak, aby mozliwe byto
dostarczanie czynnika grzewczego na potrzeby c.w.u., a przerwy w jego dostawie, jesli okaza
si¢ nie uniknione byly jak najkrétsze tj. max. 6 godzin. Wykonawca opracuje harmonogram
robot, ktory przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem realizacji zadania.
Harmonogramy nalezy przekaza¢ w wersji papierowej, oraz elektronicznej sporzadzonej za
pomocg programu Microsoft Office Project w jezyku polskim 1 przekazanej; w plikach
wlasciwych dla tego programu.

5.3.Che¢¢ wiaczenia nowo wybudowanych rurociggdw do istniejgcego systemu cieptowniczego
Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu z tygodniowym wyprzedzeniem na pi$mie lub
telefonicznie. Wykonawca nie ma prawa do oprozniania lub zatrzymywania pracy istniejacych
sieci bez zgody Zamawiajacego.

5.4. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osob trzecich, jak
rowniez prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby
trzecie.

55.MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarzadzania $rodowiskowego oraz polityki
srodowiskowej. Dlatego wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony
srodowiska w ramach wykonywania robdt na rzecz MPEC S.A. w Krakowie i bedzie
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odpowiada¢ prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla §rodowiska naturalnego wynikle
podczas, lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez przestrzegaé zapisow Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska i Ustawy o Odpadach.

5.6.Wykonawca stosownie do zapisow Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku z
pOzniejszymi zmianami powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktorego
rodzaj jest uzalezniony od ilo$ci i rodzaju wytwarzanych odpadow.

5.7.Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania nimi innemu
posiadaczowi pozwolenia zgodnie z art. 27.

5.8.Wytworca odpadow zgodnie z art. 66 prowadzi ewidencje ilosSciowo — jakos$ciowa
wytworzonych odpadéw zgodna z obowigzujacym katalogiem odpadéw. Prowadzi ewidencje
kart przekazania odpadu, ktorej kopie przekazuje do technika specjalisty w MPEC S.A. Tlosci
wytworzonych odpadéw maja by¢ zgodne z ksigzka obmiardw.

5.9.Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, oraz terenow
zaplecza budowy i terenéow zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania roboét, dlatego
Wykonawca zorganizuje je we wlasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty).

5.10. Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw medidw (woda, prad, gaz) koniecznych do realizacji
zamowienia, lacznie z kosztami energii (prad, paliwo) do zastepczych zrodet ciepta dlatego
wykonawca zorganizuje je we wilasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty).

5.11. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejacych drzew 1 krzewdw, zgodnie z
decyzjami Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa, oraz
obowigzujacymi przepisami. Decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewoéw uzyskuje
Zamawiajacy, ktory rowniez reguluje z wlasnych $rodkow optaty zawarte w tych decyzjach.
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki drzew i krzewow i wykonania nasadzen zgodnie
z odpowiednimi decyzjami zezwalajagcymi na wyciecie drzew 1 krzewow.

5.12. Wykonawca stosowaé bedzie zalozenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji
inwestycji. Projektu Organizacji Ruchu dostarcza Zamawiajacy.

5.13. Przy realizacji zadan wiazacych sie z koniecznos$cia zajecia pasa drogowego ZDMK,
Zamawiajacy sklada do ZDMK wypelniony przez Wykonawce wniosek o zajecie pasa
drogowego na czas okreslony przez Wykonawce. Koszty okreslone w Decyzji/Umowie na
zajecie pasa _drogowego pokrywa Zamawiajacy, a nastepnie Decyzja/Umowa jest
refakturowana na Wykonawce.

Koszty zajecia pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ przy wycenie robot zwigzanych z
prowadzeniem prac na terenach ZDMK, w oparciu o przedlozony do

dokumentacji projekt organizacji ruchu i projekt renowacji nawierzchni (tam gdzie jest
wymagany) i z uwzglednieniem obowiazujacych stawek za zajecie poszczegélnych
elementéw pasa drogoweqo.

W przypadku konieczno$ci wykonania ratowniczych prac wykopaliskowych zwiazanych
z_odkryciem reliktow dawnego osadnictwa podczas rob6t budowlanych prowadzonych
pod nadzorem archeologicznym (zleconym przez Zamawiajacego), koszty zwiazane z
zajeciem pasa drogowego na terenie objetym tymi pracami i na okres prowadzenia tych
prac przejmuje Zamawiajacy — w przypadku gdy czas prac ratowniczych jest dluzszy niz
7 dni roboczych.

W przypadku Koniecznos$ci wstrzymania robot budowlano montazowych, w zwiazku z
odKkryciem uzbrojenia terenu, ktore wymaga przebudowy, a nie zakladal tego projekt
wykonawczy, koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego na terenie objetym tymi
pracami i na okres prowadzenia tych prac przejmuje Zamawiajacy — w przypadku gdy
czas tych prac jest dluzszy niz 7 dni roboczych.
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5.14. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robot i zaplecza.

5.15. Obowiazki Wykonawcy w zakresie tablic informacyjnych.
Z uwagi na wspotfinansowanie umowy z Funduszu Europejskiego (Program POIS) i
wynikajace z tego obowigzki w zakresie dziatan informacyjnych i promujacych, Wykonawca
zobowigzany bedzie do prowadzenia nizej wymienionych dziatan w zakresie tablic
informacyjnych na placu budowy:
- tablice informacyjne bedg ustawiane przez Wykonawce w miejscu realizacji Odcinka w
ramach projektu (niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca pobierze tablice z
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego).
- tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu, w poblizu ciggdw
komunikacyjnych. Lokalizacj¢ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
- w czasie trwania robot Wykonawca jest w szczegodlnosci zobowigzany do chronienia tablicy
przed zabrudzeniami, uszkodzeniami i kradziezg. Za uszkodzenia oraz ewentualng kradziez
tablicy odpowiada Wykonawca, ktory po zaistnieniu takiego zdarzenia niezwlocznie
powiadomi o nim Zamawiajacego oraz na wiasny koszt (jesli uszkodzenie nastapi z jego winy
lub niedopilnowania) natychmiast przywroci tablice do stanu pierwotnego
- tablice informacyjne wystawione w ramach poszczegdlnych budéw nalezy zachowaé do
czasu zakonczenia rob6t. Nastgpnie tablica winna zosta¢ zwrocona w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

6. Oznaczenie:
Wspolny Stownik Zamowien:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych
CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.
CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
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CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

7. Definicje podstawowych terminow:

Sie¢ cieplownicza — Uklad rurociggdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

Preizolowana sie¢ cieplownicza — uklad rurociaggdéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

System preizolacji — Kompletny zespot rur, ksztaltek i elementéw stuzacych wykonaniu preizolowanych
sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta.
Umozliwiajacy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptlownicze;j.

Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowe;.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncoéwki rury przewodowej stuzace do Iaczenia z innymi
rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;.

Ksztaltka preizolowana - prefabrykat skladajacy si¢ ksztaltki przewodowej (kolano, zwezka,
odgalezienie, kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej 1 plaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki stuzace do taczenia z rurami lub innymi ksztattkami
i elementami sieci preizolowanej.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy si¢ na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztattka
preizolowana.

Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komodrek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkéw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwate z nig zwigzana.

Rura ostonowa — zewngtrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
stale potaczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowa i stuzaca ochronie ich przed wplywem
czynnikow zewnetrznych. Jak rowniez przejmujaca na caly uktad sitg¢ tarcia gruntu w przypadku sieci
podziemne;j.

Plaszcz ostonowy - zewnetrzny plaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur spiro)
na state polaczony poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodowa i stuzacy ochronie ich przed
wplywem czynnikow zewnetrznych. Jak réwniez przejmujaca na caly uklad tarcie lub opdr gruntu
w przypadku sieci podziemnej.

Zespol zlgcza, mufa — jest to komplet elementéw stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego 1 wypelnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowa a ostonowa, w miejscu
faczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Skladajaca si¢ z drutoéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementow
faczacych, oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujacych uszkodzenia i zawilgocenia.

"Roboty" - oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore maja zosta¢ wykonane (wlaczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia, sprzet, ktore majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zalozonych celoéw Projektu.
»Ustugi” - oznacza state 1 tymczasowe ustugi, ktére maja by¢ wykonane (wlaczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, 1 dzialania promujace i1 informujace) dla osiggnigcia zalozonych celow
Projektu.
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ROZDZIAL II. WYMAGANIA OGOLNE:;:

1. Wymagania dotyczace materialow:
1.1.Materiaty podstawowe:
1.1.1. Materialy podstawowe w zakresie rur, ksztaltek i elementow preizolowanych powinny by¢
nowe i posiadaé gwarancje, oraz odpowiada¢ stosownym Europejskim Dokumentom Oceny lub
Krajowa Ocena Techniczng. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktow,
firm oraz znaki_towarowe maja na celu wylacznie okreslenie parametréw technicznych i
jakosciowych urzadzen i materialdw wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w_tych przypadkach zaoferowa¢ produkty réwnowazne, z tym 7e
obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty podsiadaja parametry
techniczne i jakosciowe, co najmniej takie jak produkty okresSlone przez Zamawiajacego w
Projekcie Wykonawczym i niniejsze] specyfikacji. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia projektu zamiennego, uzgodnionego u Zamawiajacego.
1.1.2. Transport materiatow na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
- rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o roznych
dhugosciach dhuzsze pod krétszymi,
- rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- przy zatadunku i roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowaé lin czy
tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
- do podnoszenia nalezy stosowac taSmy parciane o szerokosci min. 100 mm,
- w przypadku roztadunku rur dhuzszych niz 12 m nalezy stosowac trawersg.
1.1.3. W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
- przechowywac i magazynowac je w taki sposob aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
- nalezy je uklada¢ na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadow
nalezy je uklada¢ nie rzadziej niz co 5 m 1 nie dalej niz 40 cm od koncow, o szerokosci
minimum 20 cm,
- stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m 1 nalezy je zabezpieczy¢ przed ,,rozjechaniem si¢”
poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,
- pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowaé przektadek,
- rur przy skladowaniu nie wolno krzyzowac,
- zaleca si¢ uktadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowatly si¢ po jednej stronie.
1.1.4. Wykonawca odpowiada materialnie za materialy 1 w przypadku kradziezy, zgubienia lub
uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujagcych materiatow.
1.1.5. Zapewnienie jakoSci:
1.1.5.1. Wykonawca udokumentuje, ze wszystkie czynno$ci jakosciowe w ciggu calego procesu
wymaganego przez Zamawiajacego jak projektowanie, zakup, produkcja i dostawy do
Zamawiajacego s wykonane w dobrze zorganizowanych warunkach i1 pod kontrolg.
1.1.5.2. Zamawiajacy ma prawo dokona¢ badan u Wykonawcy lub jego poddostawcow celem
weryfikacji zgodnosci wszystkich aspektow kontraktu lacznie z dostgpem do zaktadu
produkcji i dokumentéw jakosci odnosnie produkcji towaréw objetych kontraktem.
1.1.6. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy:
1.1.6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie instrukcji odnosnie procedur instalacji i
nadzoru nad instalacjg celem upewnienia si¢, ze montaz wykonany jest zgodnie z dostarczong
instrukcjg. Jakakolwiek praca wykonana niezgodnie z instrukcja bedzie zgloszona
Wykonawcy celem podjecia odpowiednich dziatan.
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1.1.7. DOKUMENTACJA WYMAGANA

Wykonawca, ktory bedzie realizowal przedmiot zamoéwienia dostarczy:

- pelng dokumentacje dla wszystkich materiatdw i komponentow zabudowywanych w trakcie
realizacji zadania, tj. certyfikaty, protokoty odbioru w zakresie jakoSci i inne dokumenty
wymagane odpowiednimi przepisami potwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie RP,
wymagany jest oryginat takiej dokumentacji.

1.2. Materiaty pozostate:

1.2.1. Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

1.2.2. Materialy dostarczone przez Wykonawce¢ musza posiada¢ wszelkie atesty i oceny wymagane
odrebnymi przepisami.

1.2.3. Powyzsze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem robot
w ktérych materiaty te zostaty uzyte.

1.2.4. Materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami
producenta.

1.2.5. W razie wbudowania lub uzycia materialdow gorszych niz opisanych w STWiORB czg$¢ ogdlna
1 szczegotowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania W budownictwie,
lub wadliwych Wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na whasciwe.

1.2.6. Stosowane materialy objete sa gwarancja Wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja
producenta materiatu juz uptyneta.

1.2.7. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materialdbw 1 ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaly juz odebrane przez
Zamawiajacego.

1.2.8. Materialy zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku o0so6b trzecich w zakresie
realizowanego zadania lub naprawy szkéd wyrzadzonych przez wykonawce nie moga by¢
gorszej jakosci ani stanu niz istniejace wezesniej.

1.2.9. Stosowane materialy muszg odpowiada¢ wtasciwym Polskim 1 Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony $rodowiska.

1.2.10. W przypadku gdy gwarancja udzielana przez producenta materiatu i urzadzen jest dtuzsza niz
gwarancja udzielana przez Wykonawcg, Wykonawca dokona cesji gwarancji na
zamawiajacego.

2.Wymagania dotyczace personelu Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej] umowy
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
a) wykonywaniu wykopow liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywanie kanalow
cieptowniczych,
b) zasypywaniu wykopow, rOwnanie terenu,
€) robotach wyburzeniowych kanatéw cieptlowniczych mtotem wyburzeniowym,
d) odtworzeniu nawierzchni terenu robdt wraz z terenem nie bedgcym terenem budowy,
a zwigzanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.
beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
- zadania oswiadczen 1 dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,

MPEC S.A. w Krakowie 13



Nr postepowania 1Z/U/5/2019 I1l. Opis Przedmiotu Zamowienia

- 7zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce powyzszych wymagan bedzie potraktowane jako nienalezyte
wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajacego na okoliczno$¢ sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn, oraz Srodkow transportowych:
Sprzet 1 maszyny, oraz $rodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji zadania
musza odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

3.1. Uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia.

3.2. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i1 nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoroéw, oraz ludzi
przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3. Sprzet musi by¢ obslugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
I przeszkolenia.

3.4. Gabaryty, tonaz, udZwig 1 inne parametry stosowanego sprzetu musza by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robot i miejsca ich wykonywania, a takze uwzgledniaé obostrzenia
zwigzane z ograniczeniami wystgpujacymi W rejonie prowadzonych prac.

3.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobor i sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacje
czasu jego pracy.

3.6. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego, lub
w niewlasciwy sposob uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia i pokrywa z wiasnych srodkow
powstate w ten sposob roszczenia Zamawiajacego i osob trzecich.

4. Wymagania dotyczace robot budowlanych:

4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych opisano w Rozdziale III ,,Wymagania Szczegdtowe”

4.2. Ponadto okresla sig, ze:

4.2.1. Roboty dodatkowe

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nalezy:

- Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wystgpieniu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci.

- Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robot jako dodatkowe.

- Zamawiajacy w przypadku uznania koniecznosci wykonania robdt dodatkowych zleci je Wykonawcy,
lub innemu Wykonawcy zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, lub wykona je sam.

4.2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:
W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy:
- Wykonawca rozwiaze kolizje zgodnie z projektem technicznym.
- W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreslonym w projekcie, projektant dziatajacy na
zlecenie zamawiajacego w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob jej usunigcia.
- Wystgpienie kolizji nie upowaznia wykonawcy do wstrzymania robdt na calym odcinku, a tylko w
rejonie kolizji.

5. Opis sposobu badan, kontroli i odbioru rob6t budowlanych:

5.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpdr; utozenia i taczenia odcinkéw rurociggdw
5.1.1. Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed
dostgpem 0so6b niepowotanych.
5.1.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z obowigzujacymi normami
Z uwzglednieniem:
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5.1.3.

a) sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej glebokosci i szerokosci wykopow, wiasciwego
rozmieszczenia 1 wymiaroOw poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztaczy
elementdow rurowych, wzgledem projektu i wytycznych producenta materiatow
preizolowanych.

b) sprawdzenia przez ogledziny podiloza (podsypki) i1 jego zageszczenia, zgodnosci
Z dokumentacja materialdéw-uzytych do wykonania podioza, sprawdzenia grubosci podtoza
rurociaggow,

¢) sprawdzenie zgodnos$ci kierunkéw 1 wielkosci spadkow dna wykopow przygotowanych do
utozenia rurociggdw,

Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji

budowlanych (podpo6r statych, komor - studzienek, zbiornikow itp.).
5.1.4. Badania w zakresie uktadania rurociggéow (elementéw preizolowanych) bedg obejmowac:

a) kontrolg ciaglosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed

utozeniem w wykopie lub na podporach nadziemnych,

b) kontrolg czystosci wewnetrznej uktadanych elementow rurowych sieci preizolowanej,

c) kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potaczenia ze sobg, w tym:

ustalenie wilasciwych rzgdnych rurociggow 1 elementow, odpowiednie usytuowanie

przewodow sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujacych, pomiar odlegto$ci miedzy

rurociggami oraz minimalnych odstepoéw dla prowadzenia prac montazowych,

d) kontrole kompletnos$ci akcesoridow do wykonania polgczen elementéw, ktore musza zostac
nasuni¢te na elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegdlnych rurociaggow,

e) kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu
faczenia elementéw rurowych (gtownie spawania i lutowania) na inne elementy systemu
preizolowanego (izolacje cieplna, rure¢ ostonows, przewody sygnalizacyjne itp.).

f) instalacja alarmowa (projekt wedlug MPEC S.A. Krakow) podlega odbiorowi,
a nastepnie wlaczeniu _w_system alarmowy MPEC S.A. W zwiazku z tym prace
montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb MPEC S.A.

d) Odbior wykonanych prac w_zakresie telemetrii_odbedzie si¢ wg zalaczonego w
projektach wykonawczych protokotu odbioru.

5.1.5. Badania wykonania potaczen rurociagéw przez spawanie bedg obejmowac:

a) kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncoéwek rurociagdw przygotowanych do
wykonania ich potgczen z wymaganiami technologii polaczen spawanych.

b) sprawdzenie dopasowania koncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich
wymiaréw,

c) kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potaczen spawanych z uwzglednieniem
minimalnych wymiaréw miejsca dla wykonujacego zlacze oraz warunkow atmosferycznych
1 zabezpieczen przed niedopuszczalnym wpltywem tych warunkéw na proces taczenia
rurociaggow,

d) sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i1 dodatkowych materiatow, ktore
majg by¢ uzyte do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestow 1 §wiadectw jakosci, jak
tez w zakresie ich stanu uzytkowego (czystos¢, wlasciwa wilgotnos$¢ itp.),

e) sprawdzenie uprawnien osob, ktore beda wykonywaly polaczenia spawane, zgodnosci
zakresu uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,

f) biezaca kontrole procesu taczenia rurociggéw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego
przebiegu z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

g) w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentow nalezy kontrolowa¢ zgodnos$¢ sposobu
technologii naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

h) sprawdzenie kompletno$ci oznakowania identyfikujacego wykonawce poszczegdlnych
potaczen spawanych,

1) badania gotowych spoin beda obejmowac wszystkie spoiny i1 beda wykonywane przez
ogledziny zewngtrzne wg obowigzujacych norm. Na ich podstawie nalezy okresli¢ klase

MPEC S.A. w Krakowie 15



Nr postepowania 1Z/U/5/2019 I1l. Opis Przedmiotu Zamowienia

wadliwosci kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 lub klasa $rednia wg obowigzujacych
norm) ze szczeg6dlnym uwzglednieniem maksymalnych odchytek plusowych wymiaréow spoin
1 niedopuszczalnosci odchytek minusowych,
J) badania radiograficzne lub ultradzwiekowe potgczen spawanych bedg prowadzone zgodnie
Z obowigzujacymi normami a dopuszczalna jest 3 klasa wadliwosci lub na poziomie $rednim
wg obowigzujacych norm
k) zakres badan spoin rur i elementoéw bedzie obejmowac:
100 % wszystkich spoin w miejscach dostgpnych,
100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,
100 % spoin w miejscach niedostepnych,
100 % spoin w ztaczach naprawianych,
I) do kontroli spoin rur i elementow o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwickowe zgodnie z obowigzujacymi normami i
okreslenie zgodnie z obowigzujagcymi normami klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa
W3),
1) spoiny nie spetniajace wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czgsci poddane
naprawie wg szczegotowej procedury w tym zakresie.

5.1.6. Badania obejmowac réwniez beda:
a) kontrole zgodno$ci ksztaltu i stanu powierzchni koncoéwek taczonych rurociggdéw
z wymaganiami technologii wykonania potaczen,
b) kontrole wykonania poszczegdlnych faz potaczenia oraz zgodno$¢ i kompletno$¢ za-
stosowanych akcesoriow do potaczenia z wymaganiami szczegdlowej instrukcji wykonania
polaczenia,
¢) badania kompletnego polaczenia rurociggu wykonywane beda zgodne z wymaganiami
odpowiednich norm lub szczegdélowych instrukcji opracowanych przez producenta rur
preizolowanych.

5.1.7. Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:
a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do polozenia powtok
zabezpieczajacych (antykorozyjnych),
b) sprawdzenie przez ogledziny jakosci powlok antykorozyjnych na powierzchni rurociaggow,
a w przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,
c) sprawdzenie atestow 1 termindw przydatnos$ci do stosowania lakierow o ograniczonym
okresie trwatosci,

5.1.8. Badanie w zakresie zasypywania rurociggdéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:
a) sprawdzenie protokotu odbioru koncowego odcinka sieci oraz kompletnosci protokotow
odbiorow czgsciowych, ich wynikow i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych
na danym odcinku sieci,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,
¢) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami
i innymi przeszkodami terenowymi,
d) sprawdzenie oczyszczenia wykopdw przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczen
mogacych powodowaé zagrozenie awaryjne sieci preizolowanej,
e) sprawdzenie przez ogledziny zgodno$ci sposobu zasypywania gotowych rurociggow,
grubos$ci warstw zasypowych, sposobu 1 stopnia ich zageszczenia,
f) kontrole prawidtowos$ci uktadania tasm ostrzegawczych.

5.1.9. Plukanie sieci i przylaczy wykona odpowiedzialny za dany odcinek sieci Zaklad

Eksploatacyjno Produkeyjny na pisemne zlecenie Wykonawcy po zakonczeniu
robot montazowych. Z plukania zostanie sporzadzony odpowiedni protokol.
5.2. Badania w zakresie innych robot montazowych sieci z rur i elementéw preizolowanych
5.2.1. Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:

e sprawdzenie droznosci oraz obserwacj¢ wyplywu wody lub powietrza,
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e sprawdzenie szczelno$ci oraz latwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na
przewodach odwadniajacych i odpowietrzajacych.

5.2.2. Badania termometréw nalezy wykona¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:

e cech legalizacji,

e typow termometrow i prawidtowosci zakresOw pomiarowych,

e miejsca i sposobu zamontowania,

e skutecznosci zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem,

e dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

5.2.3. Badanie manometrow nalezy wykona¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:

e cech legalizacji,

e typow manometréw i prawidtowosci zakresow pomiarowych,

e miejsca i sposobu ich zamontowania,

e skutecznosci zabezpieczen przed przypadkowym uszkodzeniem,

e dziatania manometréw przez obserwacj¢ wskazan oraz prawidtowos¢ dziatania zaworow

manometrycznych.
5.2.4. Badanie czystos$ci rurociaggéw bedzie obejmowac:

e kontrole czystosci montowanych elementéw rurowych w czasie calego cyklu
wykonywania sieci cieptownicze;j,

e sprawdzenie skutecznos$ci plukania rurociggu zgodnie z obowigzujagcymi normami
poprzez pobranie probek wody z napelnionego rurociggu po zakonczeniu ptukania
rurociggow w wybranych punktach odwodnien sieci cieptowniczej, pobrane probki
nalezy przekaza¢ do badania do laboratorium MPEC S.A.

e plukanie rurociaggdéw nalezy prowadzi¢ do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.
5.2.5.Badanie w czasie ruchu probnego sieci prowadzonego wg obowigzujgcych norm polega na ocenie
dziatania poszczegdlnych elementow rurociggu, wskazan aparatury kontrolno pomiarowej oraz
instalacji alarmowe;j.

5.3. Ocena wynikow badan.

5.3.1. Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okre§lonych warunkami technicznymi 1 innymi dokumentami
przywotanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy wykona¢ poprawki
lub uzupetnienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy zwrécié
uwage, aby poprawa witasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia
innych wlasno$ci wezesniej ocenionych pozytywnie.

5.3.2. Dokumentem koncowym zakonczenia wykonania sieci cieptowniczej preizolowanej jest
protokot odbioru koncowego i1 przekazania do eksploatacji sieci cieplowniczej preizolowanej,
ktorego zalacznikami powinien by¢ komplet protokoléw czesciowych z zakonczonych
pozytywnie etapOw prac.

5.3.3. Wzorce protokotéw czgsciowych i koncowych w zataczeniu.

5.3.4. Zamawiajacy w razie watpliwosci, co do poprawnosci lub wiarygodnosci badan moze zazada¢
od wykonawcy badan dodatkowych, ktorych koszt pokryje wykonawca w przypadku wyniku
negatywnego. Natomiast w przypadku potwierdzenia prawidtowos$ci poprzednich badan koszt
dodatkowych badan pokryje Zamawiajacy.

5.3.5. Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i atestow materialow przekazane zostang Zamawiajagcemu
w oryginale.

5.3.6. Brak ktérego$ z wezesniej wymienionych dokumentéw moze by¢ powodem nie odebrania przez
Zamawiajacego catego zadania.

5.4. Zalgczniki:
Protokoty odbioru robot.

6. Opis sposobu zaplaty za wykonane roboty:
Zaptata za wykonane roboty nastapi:
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6.1  Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena catkowita ofertowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena catkowita bedzie obejmowac:

. robocizng bezposrednia,

o warto$¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikoOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa
drég dojazdowych, koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe¢ placow i1 bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robat,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
roboty towarzyszace,
roboty tymczasowe,
koszty zajgcia pasa drogowego,
wszystkie pozostate koszty konieczne do realizacji zadania
Cena catkowita zaproponowana przez Wykonawce W ofercie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych zakresem robot.
6.2 Wykonawca wystawi Faktur¢ VAT na zasadach zawartych w umowie, na kwote¢ ostateczng wraz
z podpisanym przez Inspektora Nadzoru ,,Protokotem Odbioru Robot Budowlanych”.
6.3 Wykonawca naliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Raporty o postepie

Wykonawca bedzie przygotowywal miesieczne raporty o postepie realizowanych inwestycji (m. in.
w odniesieniu do protokolow robot zanikajacych zalaczonych do niniejszego STWiORB).

Raporty beda wysylane z adresu mailowego (okreslonego przez Wykonawc¢ w umowie na
wykonanie robot budowlanych) na adres Zamawiajacego Grzegorz.Jablonski@mpec.krakow.pl do
5-tego dnia kazdego miesigca.

Raport powinien zosta¢ wyslany w formie opisowej w wersji nieedytowalnej zeskanowej (pdf.),
wraz z podpisem kierownika budowy oraz w wersji edytowalnej (doc.).

8. Raporty o platnosci

Wykonawca winien przedlozy¢ obliczenie przewidywanych platnosci, ktore otrzyma w kazdym
okresie miesiecznym:

a) najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy

b) w kazdym innym przypadku powodujacym zmiane¢ terminu fakturowania i/lub platnosci
wedlug ponizszego wzoru:

Przewidywany rzewidywana data rzewidywana kwota kwota
L.p. Odcinek termin P y P v netto z brutto z

odbioru robét wystawienia faktury data ptatnosci faktury faktury
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1.

ROZDZIAL I1I. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE DLA ZADANIA:

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1. Wymagania dotyczace materiatow w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nast¢pujace
wymagania:

wielkos$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslin,

ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby
uszkodzi¢ ptaszcz rurociagu lub zlacza,

tarcie: zaleca si¢ stosowal takie materialy zasypki, ktéore pozwola na uzyskanie
wymaganego w projekcie wspolczynnika tarcia 1 ktore mozna zagesci¢ w wymaganym
stopniu, przy minimalnym: zuzyciu energii,

zageszczenie: wymagane jest staranne i rOwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktoérym bedzie miat taka samg nosnos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Material rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociagu (tarcia).

Natomiast materialty pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowa¢ zgodnie z przyjeta
technologia wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2. niniejszej STWiORB.

1.2. Transport w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem r¢gcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
ziemi I materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, prowadzony bedzie z miejsca rozbiorki na miejsce
sktadowania lub odwozu.

W czasie transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu
BiOZ 1 przepisow BHP.
1.3. Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Rozbidrke nawierzchni asfaltowej jezdni 1 zatok nalezy wykonaé poprzez przecigcie
asfaltu pita do ciecia asfaltu, a nastepnie skucie mechaniczne nawierzchni.

Ptyty chodnikowe 1 krawezniki nalezy demontowac tak, aby jak najwieksza ich ilo$¢ dato
si¢ ponownie wykorzystac.

Kostke betonowa nalezy demontowac tak, aby jak najwiekszg ich ilos¢ dato si¢ ponownie
wykorzystaé.

Odspajanie elementdw betonowych moze odbywaé si¢ sposobem rgcznym, lub
mechanicznym. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek metod wybuchowych,
detonacyjnych, strzatowych.

Elementy ceglane, betonowe, zelbetowe przeznaczone do przekazania do ponownego
zagospodarowania zgodnie z Ustawg o odpadach, oraz material izolacji termicznej nalezy
wywies¢ 1 przekaza¢ do skladowania przez uprawnione firmy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa o odpadach.

Materiat izolacji termicznej nalezy w czasie demontazu od razu pakowa¢ w worki foliowe,
aby zapobiec rozpylaniu si¢ drobin waty szklanej. Nastepnie Wykonawca zobowigzany
jest podda¢ utylizacji material izolacyjny z demontazu, np. przekazujac go specjalistycznej
firmie. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ Karte Odpadu od przyjmujacego do
utylizacji odpad podmiotu i przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie materialow z rozbiorki w wykopie.
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1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.
1.3.28.

W przypadku prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowsa sieci cieplnej kanatowej
(wykonanej metodg ,tradycyjng”), badz zwigzanych z przebudows infrastruktury
cieplowniczej w komorach cieplowniczych, Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie
przekaza¢ caty material z demontazu do wskazanego przez Zamawiajgcego punktu skupu
ztomu, oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy przekazanie materiatu.
W przypadku prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci cieplnej preizolowane;
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ caly materiat z demontazu do utylizacji, np.
przekazujac go specjalistycznej firmie, badz na pisemng prosbe Zamawiajacego przekazac
zdemontowane rury na magazyn MPEC. W przypadku przekazania materiatu do utylizacji
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ Karte Odpadu od przyjmujacego do utylizacji
odpad podmiotu i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Zatadunek gruzu odbywac si¢ musi przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Nalezy przestrzega¢ nosnosci poszczegolnych sSrodkow transportowych, oraz
dopuszczalnej nosnosci dréog po ktorych odbywad¢ sie bedzie transport.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania drog przez samochody wyjezdzajace z placu
budowy.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopow 1 zabezpieczenie przed dostepem 0sob
niepowolanych,

Pracownikom pracujagcym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo,

Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukladania, podpierania i montazu rurociggu
w wykopie na wymaganej glebokosci oraz dla wlasciwego zageszczania materiatu-zasypki
wokot rurociagu,

Wykopy maja by¢ wykonane w taki sposob, aby nie miaty szkodliwych oddziatywan na
nawierzchni¢ drog, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,
Wykop nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja trasy sieci i dla glgbokosci ulozenia
rurociggu podanej w projekcie technicznym sieci,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybdor metody wykonania wykopu, ktéra powinna
by¢ zgodna z wlasciwymi przepisami,

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczace pomiardw, organizacji roboét itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami Oraz z warunkami ogdlnymi
podanymi w STWiORB dotyczacych robot budowlanych.

Wymiary wykopéw powinny by¢é wykonane zgodnie z =zaleceniami producenta
preizolowanych rur 1 elementow, oraz umozliwia¢ demontaz elementow sieci kanatowe;.
Wymiary wykopu powinny by¢ powigkszone w miejscach potaczen spawanych (niecki
spawalniczej), w miejscach odgalezien, w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach
stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopdéw powinno odpowiadaé
wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

. W trakcie catego procesu montazu rurociggéw wykonawca powinien utrzymywac¢ Wykop

w stanie suchym 1 czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowe;.
Przy ewentualnym odwadnianiu nalezy zadba¢ o to, aby nie spowodowa¢ osiadania
otaczajgcych warstw gruntu 1 w konsekwencji negatywnego wplywu na okoliczne budynki
I Szatg roslinng.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane 1 oczyszczone z kamieni.

Przy wykopie glebszym niz 1 m, nalezy stosowa¢ skarpowanie lub szalowanie $cian
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej
tolerancji rzednych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

Rurociggi uklada si¢ w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta
powinna by¢ wczesniej zniwelowana i mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm. Materiat
podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materialu zasypki wg wskazan
producenta rur.
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1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.

1.3.35.

1.3.36.

1.3.37.

Przestrzen zasypanych rurociagdw stanowig tzw.: strefa rurociggu (tarcia), strefa
zageszczenia 1 strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypke powinny stanowic
materiaty zasypki (piasek, zwir) doktadnie zdefiniowane ze wzgledu na konieczno$¢
okreslenia parametréw tarcia. W strefie zageszczenia wypetienie wykopu stanowi grunt
rodzimy - bez kamieni, skatl i znaczacych zanieczyszczen, o strukturze jak w sgsiedztwie
wykopu.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
potozeniem nastgpnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczane] warstwy
nie moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu r¢cznym nie wigksza niz 15 cm.
Materiat zasypki - piasek i zwir powinny by¢ zsypywane matymi porcjami do wykopu.
Nie dopuszcza si¢ zsypywania do wykopu jednorazowo zwiru i piasku np. z samochodu-
wywrotki.

Materiat zasypki umieszczony pod i wokét rurociggdw, w tzw. "strefie tarcia" powinien
mie¢ sktad oraz by¢ zaggszczony zgodnie z wymaganiami w projekcie technicznym.
Podsypka w tzw. strefie tarcia nalezy wypeti¢ pod rurociggami przestrzen o grubos$ci
podanej w projekcie sieci, lecz nie mniejszej niz 10 cm. Podsypka ta powinna tworzy¢
réwne 1 odpowiednio zaggszczone podloze rurociggdw.

Przestrzen wokot rurociagdw, w tzw. strefie tarcia, powinna by¢ wypelniona specjalng
zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywaé
warstwami, warstwy te nalezy zaggszcza¢ recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢é wokot
rurociagéow tak, aby zapewnié, ze rurociagi beda w petni podparte, na catej ich dtugosci
1 wokot ich catego obwodu. Dla usprawnienia zaggszczania zasypki mozna stosowac
podlewanie woda.

Mechaniczne urzadzenia zageszczajace moga by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy
tarcia, przy wykonywaniu tzw. strefy zageszczania.

Nad rurociggami, w odlegtosci 20 - 50 cm nad nimi powinny by¢ utozone - jedna lub dwie
taSmy ostrzegawcze oznaczajace tras¢ przebiegu sieci, okreslajace ew. rodzaj rurociggu.
Tasmy powinny by¢ odporne na degradacyjne oddzialywanie gruntu.

Ostatnia warstwa - strefa nawierzchniowa powinna by¢ wykonana w sposob odpowiedni
do przewidywanej nawierzchni.

1.4. Kontrola badania i odbior robdt w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne — odbywac si¢
bedzie zgodnie z Rozdziatem III. Ponad to:

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy o odpadach.

Wymagane bedzie okazanie dokumentéw potwierdzajacych zagospodarowanie gruzu
1 innych odpaddéw.

Przed zasypaniem preizolowanych rurociggdéw sieci podziemnej, rurociagi nalezy poddac
ostatecznej kontroli przez nadzor ze strony wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do zasypania sieci nalezy:

dokona¢ odbioru zespotow ztaczy w tym odbioru instalacji alarmowej,

dokona¢ odbioru wykonania stref kompensacyjnych w zakresie zgodno$ci z projektem
siect w tym w zakresie: rodzaju, ilosci 1 potozenia poduszek kompensacyjnych,

sprawdzi¢, czy odleglo$¢ pomigdzy rurociggami, mierzona na poziomie 0si rurociaggow
jest zgodna z wymaganiami. Dwie nitki rurociaggu powinny by¢ uloZzone na tym samym
poziomie, a odleglo$¢ pomigdzy rurociggami powinna by¢ zgodna z projektem sieci, lecz
nie mniejsza niz 20 cm,

sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczania wokot rurociggu ma wymagany sktad
odpowiadajacy przyjetemu w obliczeniach tarciu pomiedzy rurg ostonowaq i zasypka.
usung¢ z wykopow wszelkie zanieczyszczenia pozostale po wykonywanych pracach,
a odpady tworzyw sztucznych, pianek izolacyjnych itp. nalezy przekaza¢ do
zagospodarowania zgodnie z Ustawa 0 odpadach.

Potwierdzeniem wykonania w/w czynnos$ci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy i odpowiednie protokoty zgodnie z zatacznikiem 1.
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2.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

zielonych.

2.1. Wymagania dotyczace materiatdéw w zakresie usuwania gleby:

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Materiat rodzimy z wykopu zaleca si¢ wykorzysta¢ do zasypywania wykopu w strefie
zageszczania - powyzej strefy rurociagu (tarcia).

Do rekultywacji trawnikow nalezy uzywac ziemi urodzajnej wraz z odpowiednimi
nawozami.

Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP.

Roboty w zakresie usuwania gleby - wymagajg stosowania odpowiedniego sprzetu, ktorego
uzycie jest niezbedne do jak najmniejszej degradacji terenu.

Transport w zakresie usuwania gleby - odbywac¢ si¢ bedzie w zakresie placu budowy, sposobem
recznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie humusowanej ziemi. W czasie transportu nalezy
stosowac sie¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i przepisow BHP.

Wymagania dotyczace wykonania usuwania gleby, Roboty w zakresie ksztalttowania terenow
zielonych:
2.4.1. Nalezy zdja¢ urodzajng warstwe ziemi warstwe ziemi grubosci min. 10 cm i sktadowad

2.4.2.
2.4.3.

24.4.

W przeznaczonym na to miejscu w obrebie budowy lub poza nig. W zaleznosci od
warunkow terenowych.

Nie wolno umieszczaé ziemi gorszej jakosci niz wykopana,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z =zasadami wspolczesnej sztuki ogrodniczej
i obowigzujagcymi przepisami, a w szczegdlnosci Ustawie o Ochronie Przyrody, zgodnie
z Inwentaryzacja Zieleni opracowang dla poszczegdlnych zadanh, oraz decyzjami
administracyjnymi wydanymi przez Wydzial Ksztaltowania Srodowiska wlasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta.

W przypadku naliczenia przez Wydziat Ksztattowania Srodowiska wtasciwego
terytorialnie Urzedu Miasta kary z tytulu niestosowania si¢ do Decyzji zezwalajacej na
wyciecie drzew i krzewow lub przekroczenia jej zakresu podczas realizacji przedmiotu
umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zwroci Inwestorowi rownowazno$¢ natozonej
kary lub zostanie ona potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

2.5.5. Wykonanie rob6t rekultywacji terenu w szczegdlno$ci polegaé bedzie na:

2.5.5.1.

Wycince drzew
Scigcie korony drzewa, rozdrobnienie gatezi, konaréow 1 lisci rozdrabniarka, oraz
wywiezienie,
potozenie pnia i pocigcie go na krotkie odcinki (0,5 m) oraz wywiezienie,
wykopanie korzenia, obcigcie odndég korzenia 1 rozdrobnienie z wywiezieniem,
wywiezienie karpiny,
zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig 1 ubicie,
wyroéwnanie terenu.

2.5. 5 2. Wycince krzewow

Scigcie korony krzewu, rozdrobnienie gatezi, konaréw 1 liSci rozdrabniarka, oraz
wywiezienie,

wykopanie korzenia, obciecie odndg korzenia i rozdrobnienie z wywiezieniem,

zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig 1 ubicie,

wyrownanle terenu.

2.5. 5 3. Sadzenie drzew:

dostarczenie sadzonek drzew o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikow,

wykopanie i przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowa i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajna,
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2.5.54.

rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.

Sadzenie krzewow ozdobnych i zywoptotowych:
dostarczenie sadzonek krzewow o ustalonym z inspektorem nadzoru gatunku, zdrowych,
wolnych od szkodnikéw,
wykopanie 1 przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowg i podlanie,
ustawienie sadzonki w dole i zasypanie ziemig urodzajng i podlanie,
rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.

Przesadzanie drzew:

Podjechanie do miejsca kopania dotu
Opuszczenie kosza i przygotowanie go do kopania
Wykopanie dotu
Podniesienie kosza z ziemig i odwiezienie jej na odleglo$¢ do 5 m
Zamknigcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu po drzewo
Przejazd przesadzarkg do miejsca wykopania drzewa
Wykopanie drzewa przesadzarka
przewiezienie drzewa za pomocg przesadzarki
Podjechanie z drzewem do dotu
Opuszczenie kosza z drzewem
Ustawienie drzewa w dole i przytrzymanie w czasie obsypywania
Zamknigcie kosza i przygotowanie przesadzarki do przejazdu
Reczne obsypanie ziemig bryly korzeniowej drzewa przesadzanego przesadzarka
rozplantowanie pozostalej ziemi,
odpowiednia pielegnacja sadzonki gwarantujaca jej przyjecie.

2.55.6. Przesadzanie krzewow:

wykopanie krzewu

w razie koniecznosci zadotowanie krzewu

zasypanie dotu po korzeniu dostarczong ziemig 1 ubicie,

wyroéwnanie terenu.

wykopanie 1 przygotowanie dotu poprzez zaprawienie ziemig kompostowq 1 podlanie,
ustawienie krzewu w dole i zasypanie ziemig urodzajnag i podlanie,

rozplantowanie pozostatej ziemi,

odpowiednia pielegnacja krzewu gwarantujgca jego przyjecie.

25.5.7.  Rekultywacja trawnikow poprzez:

2.5.6.

wyzbieraniu i wywiezieniu resztek pobudowlanych i $mieci,

rekultywacja gleby

orce glebogryzarka

rozscieleniu ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 5 cm,

zalozenie trawnika siewem z nawozeniem,

podlewanie trawnika.

Na obszarach z warstwa gruntu uprawnego nawierzchnia wzdluz trasy sieci musi by¢
przywrocona do stanu pierwotnego. Obszary pokryte uprzednio trawg powinny by¢
wyréwnane 1 ponownie obsiane trawa.

2.5. Kontrola badania i odbior robot w zakresie roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych —
odbywa¢ si¢ bedzie w obecnosci wilasciciela terenu, na ktorym prowadzone byty roboty

budowlane.
2.5.1. Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez Wtasciciela terenu dokonania nasadzen.
2.5.2. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robdt bedzie odbierany protokolarnie.
2.5.3. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy Prawo o Odpadach.
2.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynno$ci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika

budowy.
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2.5.5. Po wykonaniu robot w ramach poszczegdlnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru MPEC S.A. o zakonczeniu robot 1 ustali z nim termin odbioru robo6t.

2.5.6. Odbior nastagpi na podstawie wizualne] oceny wykonania robot, potwierdzeniem
dokonania odbioru be¢dzie Protokét Odbioru w formie pisemnej. W odbiorze moze
uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel wilasciciela terenu, oraz przedstawiciel Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska wlasciwego terytorialnie Urzedu Miasta.

3. CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagsow komunikacyjnych
i linii energetycznych.

3.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw podstawowych:

3.2.1. Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do wykonania zamdwienia.

3.2.1.1. Rodzaj sieci w systemie cieptowniczym.

Wszystkie elementy systeméw rurowych powinny by¢ nowe na gwarancji producenta.

Dostarczane zespoty rurowe powinny by¢ rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej
pianki izolacji termicznej i zewnetrznego plaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadaé
przewody do impulsowego systemu alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualng
normg PN-EN 253.

Ksztattki oraz zespoty ztagcza powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Zespot rurowy wraz z komponentami winien spelniaé nastgpujace warunki i wymagania:

Cisnienie projektowane: 1,6 MPa

Cisnienie probne: 2,5 MPa

Projektowana temperatura 1300 C z okresowa temp. 1400 C przez max 500
godzin w roku

Izolacja: Pianka poliuretanowa wolna od substancji
niszczacych warstwe ozonowa atmosfery.

Obudowa: Polietylen o wysokiej gestosci HDPE

By¢ odporny na dlugoletnie dzialanie wody o parametrach:

Zasadowos¢ < 1,4 mVall/l
Tlen < 0,005 mg/l
Twardos¢ <0,0050 n
Siarczki <3-5mgl/l
Zelazo <0,1 mg/l
Zawiesina <5 mg/l

3.2.1.2. RURY PREIZOLOWANE.

Zespot rurowy bedzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanowg pianka izolacyjna, integralnym
impulsowym systemem alarmowym ztozonym z dwoch lub czterech przewodéw miedzianych i
zewngtrznym plaszczem o wysokiej gestosci polietylenu. Materiaty beda potaczone razem w
jedng forme¢ z wytrzymatoscig na $cinanie pomiedzy rurg stalowg a zewnetrznym ptaszczem min.
0,12 MP w osi i min. 0,2 MP w stycznym kierunku.

3.2.1.2.1 RUROCIAGI STALOWE.

Wymiary rur stalowych beda zgodne z PN-ISO 4200, a w zakresie minimalnych warto$ci $rednic
1 grubosci $cianek zgodne z Tabela 1 PN-EN 253 dla rurociaggdéw od Dn 32 mm do Dn 250 mm, ze
stali P235GH. Stal bedzie gwarantowaé minimalng wytrzymato$é na petzanie 191,4 N/mm? przy

130°C. Zamawiajacy pod okresleniem wytrzymatosci na pelzanie rozumie wielko$¢ okre§long
w normie jako granicg plastyczno$ci dla temperatury obliczeniowe;.
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Spawanie rurociaggéw musi spetnia¢ techniczne wymagania PN-EN 253 1 jako$s¢ musi by¢
udokumentowana atestami zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

Pozostate normy moga by¢ uzywane pod warunkiem, ze sa one rownowazne lub lepsze. Cigzar
wykazania, ze uzyte standardy sa rownowazne spoczywa na Wykonawcy.

3.2.1.2.1.1 PRODUKCJA STALI.

Rura nie moze posiada¢ wglebien wigkszych niz 2,5% grubos$ci $cianki mierzonej jako rdznica
miedzy najglebszym punktem i oryginalnym konturem zewngtrznym rury. Dlugos¢ wecigcia
w kazdym kierunku nie moze przekracza¢ potowy Srednicy rury. Wszystkie zimne nacigcia
z ostrym wcigciem na dnie uwazane beda jako wady. Wcigcie musi by¢ usunigte za pomoca
szlifowania.

3.2.1.2.1.2.1 OBROBKA POWIERZCHNI.

Nieznaczne defekty na powierzchni materialu macierzystego moga by¢ usunigte przez szlifowanie
pod warunkiem, ze minimalna grubo$¢ $cianki nie jest zredukowana ponizej grubosci Scianek
zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253. Naprawa defektow przez spawanie nie jest dozwolona.

3.2.1.2.1.2.2 NAPRAWA MATERIALU MACIERZYSTEGO.

Usuwanie defektow materiatu macierzystego przez spawanie nie jest dozwolone.

Niedoskonalo$ci materialu macierzystego moga by¢ usunigte przez szlifowanie przed testem
hydrostatycznym pod warunkiem, ze szlifowanie ograniczone jest do wielkosci nie wigkszej niz 2
x Dn lub 300 mm w jakimkolwiek kierunku podiuznym lub obwodowym. Obszary oszlifowane
powinny posiada¢ gladka krzywizne powierzchni. Grubo$¢ $cianki po oszlifowaniu powinna nie
by¢ mniejsza niz grubosci $cianek zgodne z Tabelg 1 PN-EN 253.

3.2.1.2.1.3. WYMIARY, CIEZAR I TOLERANCIJE.

3.2.1.2.1.3.1 DLUGOSC.

Rury powinny by¢ dostarczone w odcinkach o dlugosci 12000 mm dla wszystkich $rednic. Tolerancja
dhugosci wynosi +25 mm,;

Dhugo$¢ pozostawionych niezaizolowanych koncow rur stalowych ma wynosi¢ minimalnie 150 mm
a maksymalnie 220 mm. Dhugosci zastosowanych zlaczy termokurczliwych /muf/ muszg by¢
takie, aby zapewni¢ pelne pokrycie niezaizolowanych koncow rurociagu.

3.2.1.2.1.3.2 CIEZAR 1 DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA.

Ciezar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220:2005.
3.2.1.2.1.3.3 OZNACZENIA

Wykonawca powinien oznaczy¢ na rurze oslonowej nastepujace dane w jezyku polskim lub jezyku
angielskim:
- nazwa wyrobu
- Srednica zewnegtrzna i grubos$¢ $cianki rury przewodowe;j
- gatunek i symbol stali rury przewodowej
- Srednica zewnegtrzna rury ostonowej
- material rury ostonowej
- materiat izolacji
- numer normy PN-EN 253
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- rodzaj czynnika spieniajgcego
- dane producenta
- data produkcji

3.2.1.2.2 KOLANA

Kolana i elementy tukowe muszg by¢ produkowane i posiada¢ parametry zgodnie z normg PN-EN
448. Kolana i elementy tukowe rur musza by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po
ich montazu muszg spetniac te samg jakos¢ jak rury i inne czesci systemu.

Kolana prefabrykowane majg by¢ wykonane w fabryce z zastosowaniem wtasciwych maszyn
1 narzedzi, o promieniu gigcia nie mniejszym niz 2,5D

Do wykonywania tukow katowych rur musi by¢ zastosowana technika i sprzet, ktore wykluczaja
sporadyczne przecigzenie zastosowanych materiatow.

Wymaga si¢ stosowania kolan preizolowanych produkowanych przy uzyciu wytacznie tukéw gietych
na zimno, lub tukéw gietych indukcyjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania kolan segmentowych
wykonanych przez spawanie czolowe prostych odcinkow rur.

Luki dostarczane do muf kolanowych termokurczliwych muszg mie¢ promien gigcia nie mniejszy niz
o5xD.

Nie dopuszcza si¢ w mufach kolanowych (harmonijkowych) sieciowanych radiacyjnie
jakichkolwiek taczen / zgrzewow poprzecznych czy obwodowych.

Pozostate wymagania dotyczace kolana, materialu izolacyjnego, systemu alarmowego oraz plaszcza
ostonowego jak dla rur preizolowanych.

3.2.1.2.2.1 MATERIALY

Wszystkie kolana powinny by¢ wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziatu II punkt 1
niniejszych warunkéw technicznych.

Luki 1 rury beda akceptowane do zabudowy przez Zamawiajacego pod warunkiem, ze kazdej partii
elementow bedzie towarzyszyt odpowiedni certyfikat zgodnie z PN-EN 10204:2006 (U).

W kolanach gigtych minimalna grubo$¢ Scianki rury gigtej nie moze by¢ mniejsza niz grubosci
scianki rury prostej.

3.2.1.2.2.2 TOLERANCIE.

Kolana muszg by¢ wykonane o tolerancji katowej nieprzekraczajacej +2,0 stopnia.

Tolerancje korpusu kolana powinny by¢ okreslone: Zewnetrzna owalnos¢ koncoéwek kolana obliczona
WQg WZoru:

Owalno$¢ zewn. = 200 x [Dmax - Dmin] : [Dmax + Dmin], gdzie D jest $rednicg zewngtrzng, nie
moze przekroczy¢ 2 %.

Owalno$¢ w obszarze gigcia nie moze przekraczac 6 %

3.2.1.2.2.3 INSPEKCJA KOMPLETNYCH KOLAN.

Powierzchnie nie moga posiada¢ karbow, naci¢¢, nadzerek, nawarstwien, zgorzelin spawalniczych
1 innych defektow.

Grubo$¢ Scianki wzdhuz najdhuzszego tuku kolana musi by¢ w sposob ciggly pomierzona
ultrasonicznie i nie moze by¢ mniejsza niz minimalna grubo$¢ wynikajaca z obliczen.

Kolana beda testowane zgodnie z zasadami norm PN-EN 448, PN-EN 489 i PN-EN 253 przed
dostawg do Zamawiajgcego.
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3.2.1.2.3 TESTY I CERTYFIKATY RUR | KOLAN.

Wykonawca musi przygotowaé certyfikaty kontroli dotyczacych rur stalowych, obudow
polietylenowych, polietylenowej sztywnej izolacji pianowej 1 zestawu montazowego zgodnie
z PN-EN 10204:2006 (U) 1 dostarczy¢ je do Zamawiajacego nie pozniej niz 5 dni przed dostawg
rur.

Dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

3.2.1.2.4 IZOLACJA PIANOWA.

Pianka izolacyjna musi spetnia¢ wymagania normy PN — EN 253, potwierdzone przez niezalezng
instytucje do testowania, wraz z Zatacznikami A - D jako sktadowg czescia tej normy, dotyczacej
rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych uktadanych w ziemi (substancja
spieniajgca pianke musi by¢ produkowana z substancji nieniszczacej warstwy 0zonowej).

Wykonawca, ktory bedzie realizowal przedmiot zamdéwienia musi poswiadczyC, ze system jest
zaprojektowany na czas pracy wynoszacy 30 lat przy temp. min 1300C oraz krotkotrwale przy

temp. min 1400C w ciggu max. 500 godz./rok. zgodnie z aktualnym Europejskim
Dokumentem Oceny lub Krajowa Ocena Techniczna oraz Deklaracja Wladciwosci
Uzytkowych lub Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych.

Pianka musi zawiera¢ min. 88% zamknigtych komoérek i_jako minimalne musi posiada¢ nastgpujace

wilasciwosci:
. gestos$¢ pianki w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 60 kg/m3
. wytrzymato$¢ na Sciskanie: min. 0,3 N/mm?2
. temp. ciggta: 1300C
. przewodno$¢ cieplna Lmbda: max. 0,029 W/mK przy 509C przed starzeniem
. absorbcja wody: mniej niz 10% (objetosci)

Pianka musi by¢ odporna na pelzanie przy obcigzeniu promieniowym przy 1400C.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania niezaleznych badan probek pianki z dostarczonych
materialow, jesli badania wykaza niezgodno$¢ z normg lub warunkami zamowienia, dostawca
wymieni wszystkie dostarczone materiaty. Jezeli dostawca uzna Ze tylko czg$¢ dostaw jest
obarczona wadg, na nim bedzie cigzy¢ obowigzek udowodnienia ze pozostata cze$¢ dostarczonych
materiatoéw jest wolna od wady.

3.2.1.2.5 OBUDOWA ZEWNETRZNA.

Obudowa zewngtrzna musi spelnia¢ wymagania normy PN — EN 253 wraz z Zat. A - D stanowigcymi
integralng cze$¢ normy dotyczacej rur preizolowanych stosowanych w systemach cieptowniczych
1 uktadanych w ziemi.

Obudowa zewngtrzna musi by¢ zbudowana z odpornego, o wysokiej gestosci polietylenu (HDPE)
o nastepujacych charakterystykach:

CECHA WARTOSC LICZBOWA  NORMA
Gestosé > 944 kg/m3 PN-EN 1SO 1183-1:2006 (U)
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PN-EN ISO 1183-2:2006 (U)
PN-EN ISO 1183-3:2003 (U)

Wydluzenie przy naciagu > 350% naciagu

Wytrzymatos$¢ na petzanie > 19 N/mm2

Liczba stopowa max. MFI 190/5 PN-EN 1133:2006 (U)
Odporno$¢ na uderzenia > 16 Mj/mm?2

Czas indukcji stabilnos$ci termiczne;j > 10 min PN-EN ISO 2505:2006 (U)
Trwatosé¢ > 1 rok PN-EN ISO 877:2011

Stabilno$¢ projektowa deformacji osiowej < 2%

Wszystkie zgrzewania w fabryce musza by¢ wykonane przez doswiadczonych pracownikow
wyszkolonych przez Wykonawce.

3.2.1.2.6 ZESPOLY ZLACZA.

Zespoly zlacza (mufy) beda wykonane zgodnie z PN - EN 489 "System polaczonych rur
preizolowanych do cieptej wody przesylanej siecig utozong w ziemi. Potaczenia rur stalowych
o poliuretanowej izolacji termicznej i zewngtrznej obudowie z polietylenu o wysokiej gestosci”
1 musza spetniac jej wymagania.

Materiaty do potaczen musza by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym
pomieszczeniu do czasu utozenia rurociaggdéw i rozpoczecia robot instalacyjnych.

Potaczenia musza by¢ przystosowane do przenoszenia sit i wykonania w czasie montazu testow
cisnieniowych o wielkosci 0,2 bar na szczelno$¢ przed ich izolacja. Nie dopuszcza si¢ otulin ze
sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

Izolacja zlagcza winna by¢ wykonana z muf termokurczliwych, sieciowanych radiacyjnie
Z podwojnym uszczelnieniem oraz z korkami (zatyczkami) wtapianymi.

Muty powinny by¢ odporne na dziatanie zracych czynnikow chemicznych oraz na promieniowanie
uVv.

Mufy powinny posiada¢ wytrzymato$¢ na zerwanie zgodnie normg PN-EN ISO 527

Oferowany system musi gwarantowa¢ wytrzymatos¢ 1 jakos$¢ zespolu zlacza, co najmniej takg jak
obudowy zewngtrznej.

Potaczenia rur z HDPE powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 489.

Dotaczone komponenty mufy musza zapewni¢ prawidlowe i kompletne polaczenie przewodow
impulsowego systemu alarmowego.

W zespotach zlagcza nie nalezy stosowac podktadek filcowych na zaden z drutéw instalacji alarmowe;.

ZYacza mufowe przeznaczone s3 do rur z koncowkami niezaizolowanymi dtugosci od 150 mm do 220
mm. Dhugosci zastosowanych ztaczy termokurczliwych /muf/ musza by¢ tak dobrane, aby
zapewnic¢ pelne pokrycie niezaizolowanych koncoéw rurociaggu.

3.2.1.2.7 SYSTEM ALARMOWY.

Dostarczone elementy preizolowane powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ,,Instrukcji
eksploatacji instalacji alarmowych w rurociggach preizolowanych w MPEC S.A.” Krakow.
Wykonawca jednocze$nie ma obowiazek zapoznania si¢ z treScig w/w instrukcji dostepnej w
internecie pod adresem www.mpec.krakow.pl w zaktadce Strefa projektanta.
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Informacje o wytycznych dla dostarczanych materiatow zawarte s3 w rozdziale 2.1 ze szczegdlnym
uwzglednieniem punktu 2.1.1, gdzie opisane s3 minimalne wartosci rezystancji izolacji
dostarczanych materialow.

Pojedynczy element preizolowany powinien spetnia¢ warunek minimalnej rezystancji pianki
izolacyjnej Rmin 10GQ na kazdy metr pojedynczego drutu alarmowego przy pomiarze
przyrzadem o napigciu 1000V, tak aby mozliwe byto uzyskanie minimalnej rezystancji izolacji na
poziomie 10MQ/km drutu alarmowego w przeliczeniu na dlugo$¢ budowanego odcinka.

Druty alarmowe powinny by¢ prowadzone w jednakowej odlegtosci od rury przewodowej na catej
dlugoséci elementu preizolowanego. Na odcinkach prostych druty powinny by¢ prowadzone
rownolegle wzgledem siebie i rury przewodowe;.

W elementach preizolowanych nie dopuszcza si¢ stosowania koszulek izolacyjnych na przewodach
alarmowych lub innego sposobu separowania drutow alarmowych od pianki izolacyjne;.

3.2.1.2.7.1 LACZENIE PRZEWODOW ALARMOWYCH.

Wszystkie potaczenia beda wykonane na zacisk i lutowane.

3.2.1.2.7.3. CENTRALNA JEDNOSTKA NADZORUJACA

W MPEC S.A. stosowany jest centralny system nadzoru nad pe¢tlami alarmowymi. Wykonawca
winien na wilasny koszt dostarczy¢ urzadzenie nadzorujace wraz z niezbednymi elementami jesli
urzadzenie to jest przewidziane w projekcie instalacji alarmowej. Urzadzenie powinno by¢ zgodne
z opisem zawartym w projekcie instalacji alarmowej.

3.2.1.2.8 SYSTEM ODGALEZIEN

Oferowany system odgat¢zien powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 448. Odgat¢zienia musza
by¢ dostarczone w rozwigzaniu systemowym, tzn. ze po ich montazu musza spetnia¢ te sama
jakos¢ jak rury i inne czg¢$ci systemu. Odgatezienia prefabrykowane maja by¢ wykonane z
zastosowaniem wlasciwych maszyn i narzedzi jako prostopadte 45° oraz rownolegte 90°.

Odpowietrzenia preizolowane prefabrykowane maja by¢ wyposazone w zawory odpowietrzajace,
o $rednicy Dn 25 mm.

Odgalezienia odwadniajagce preizolowane prefabrykowane dolne majg by¢ dostarczane
o nastepujacych $rednicach odwodnienia:

- dla $rednic od Dn 40 mm do Dn 65 mm — Dn 32 mm,
- dla srednic od Dn 80 mm do Dn 125 mm — Dn 40 mm,
- dla $rednic od Dn 150 mm do Dn 200 mm — Dn 50 mm

Dopuszcza si¢ jedynie odgalezienia (trojniki) z wyciagnigta szyjka.

3.2.1.2.9 ZALADUNEK 1 ZWIAZANE Z TYM OPERACJE.

Rury i1 kolana nie mogg by¢ dostarczone przed uzyskaniem wynikdw wszystkich testow
wykonanych na rurach i ich sprawdzeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na
terenie miasta Krakowa lub do magazynu Zamawiajacego przy ul. Siwka.

Dostawa materiatow odbywac si¢ bedzie bezposrednio na place budowy poszczegolnych zadan
inwestycyjnych, wskazane przez Zamawiajacego na terenie Krakowa. Dostawca zglosi
Zamawiajacemu przed uplywem terminéw okreslonych w umowie gotowos$¢ dostawy
materialdw. Zamawiajacy odwrotnie przekaze informacje¢ o terminie i miejscu dostawy
materialdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie praw0 zmiany podanego terminu lub miejsca dostawy,
nie pdzniej niz 3 dni przed dostawa, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Dostawca zobowigzany jest kompletowacé materialty zgodnie z zestawieniami przekazanymi przez
Zamawiajacego. W przypadku duzych zadan inwestycyjnych Zamawiajacy moze podzieli¢
dostawg materiatbw na etapy. Zamawiajacy moze rowniez podzieli¢ dostawe dla jednego
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zadania, tak ze rury ksztattki i mufy Dostawca przewiezie na plac budowy natomiast pianki i inne
drobne elementy do magazynu Zamawiajgcego ul. Siwka w Krakowie.

Wszystkie czynnosci takie jak zatadunek, roztadunek powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenia powierzchni rury i sfazowanych koncowek. Stosowanie lin
stalowych jest zabronione. Srodki zabezpieczajace powinny obejmowaé zawiesia i haki oraz
odpowiednie podktady z drzewa i inne nieuszkadzajace elementy w czasie transportu.

Transport materiatow na plac budowy musi odbywac si¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

rury nalezy przewozi¢ samochodami dluzycowymi ulozone ptasko na dnie tadowni,
w stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o rdéznych
dtugosciach dtuzsze pod krotszymi,

rury nie moga leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkoéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

przy zatadunku i roztadunku rur i1 ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy
tancuchow metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnies$¢ ptaszcz lub rure ostonowa,

do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm.

3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i elementoOw preizolowanych.

3.5.6.1.Wymagania ogdlne

3.5.6.1.1.

3.5.6.1.2.

3.5.6.1.3.

3.5.6.1.4.

3.5.6.1.5.

3.5.6.1.6.

3.5.6.1.7.

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowaé i uzgodni¢ niezbedne
procedury spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie
prowadzenia rob6t spawalniczych nalezy postgpowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
I procedurami spawania.

Spawanie rur przewodowych wykonywa¢ bedzie wykonawca majacy odpowiednie
mozliwos$ci  technologiczne, dysponujacy uprawnionymi spawaczami, hadzorem
spawalniczym oraz mozliwosciami kontroli procesu spawania. Sprzet spawalniczy
powinien zapewni¢ mozliwos$¢ spawania rur przewodowych zgodnie z dokumentacja, by¢
bezpieczny 1 mie¢ wazne dopuszczenia do pracy. Wykonawca powinien zapewnié, Ze
podczas montazu rurociggow utrzymany zostanie system zapewnienia jakosci.

Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
technologiczng spawania, zaakceptowang przez wilasciciela sieci.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania TIG (spawanie
wolframowg elektrodg nietopliwag w oslonie argonu), metod¢ E (spawanie elektrodami
otulonymi) oraz metod¢ TIG/E (spawanie, gdy przetopienie wykonywane jest metoda TIG,
a wypetnienie spoiny metoda E). Laczenie stalowych rur przewodowych o grubosci
$cianki ponizej 3 mm mozna wykonywac¢ metoda spawania gazowego.

Materialy dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp: powinny by¢
zgodne z dokumentacja i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzor spawalniczy
w zakresie m.in. prawidlowego doboru gatunkow, waznos$ci atestow 1 §wiadectw jakosci.
Przechowywanie, transport i uzytkowanie materiatow do spawania powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta materiatdw. Nie dopuszcza si¢ spawania przeterminowanymi
elektrodami, tj. po okresie 2 lat od daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢
przechowywane w suchych i1 ogrzewanych pojemnikach, zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy bezdeszczowe] pogodzie, w temperaturze
otoczenia powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nieprzekraczajacej 5 m/s, oraz predkosci
wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne
jest spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie.

W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %,
w czasie wystegpowania opadow deszczu, mzawki 1 $niegu stanowisko spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwo$¢ podgrzania powietrza do
temperatury powyzej 5 °C i odpowiednia wentylacja.
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3.5.6.1.8.

Stanowisko do spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

3.5.6.2. Wymagania ogodlne przed spawaniem

3.5.6.2.1. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie niezbgdne elementy do

3.5.6.2.2.

wykonania zlacza tj.: mufy, tuleje, opaski, rekawy, pierScienie zostaly nasunig¢te na
przewidziane do taczenia elementy preizolowane.

Izolacja cieplna oraz rura ostonowa na koncach preizolowanych rur 1 ksztattek
przewidzianych do poflaczenia powinny by¢ na czas cigcia i spawania ostonigte
1 zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Oslony spawalnicze nalezy usungé
natychmiast po zakonczeniu spawania.

3.5.6.2.3. Dopuszcza si¢ spawanie kilku odcinkéw rur preizolowanych lub ksztaltek nad wykopem

3.5.6.2.4.

3.5.6.2.5.

3.5.6.2.6.

3.5.6.2.7.

3.5.6.2.8.

przy zapewnieniu, ze podczas opuszczania sekcji kilku zlaczonych odcinkéw rur do
wykopu potaczenia nie zostang uszkodzone.

Podczas spawania rury nalezy ustawia¢ tak, aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowosc.
Maksymalne odchylenie katowe od osi taczonych odcinkow rur stalowych nie powinno
by¢ wicksze niz 3° dla DN 20 - 250, 2,5° dla DN 300 - 350, 1,5° dla DN 400, 1,1° dla DN
500, 0,8° dla DN 600.

Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane przy
zastosowaniu specjalistycznych narzedzi, ktore jednoczesnie likwidujg efekty ewentualnej
owalizacji. Niewielkie roéznice w wymiarach koncéw rur muszg by¢ roztozone
roOwnomiernie na catym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur, wigksze
réznice muszg by¢ zmniejszone przez odpowiednig adaptacj¢ koncow rur.
Niewspotosiowos¢ $cianek koncow rur (h) powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 25817
1 wynosi¢ h < 0,3 t lecz nie wigcej niz | mm. Niewspdtosiowos¢ §$cianek koncow rur
przekraczajaca dopuszczalne wartosci musi by¢ skorygowana.

Preizolowane rury i ksztattki przewidziane do taczenia powinny mie¢ wymiary zgodne
z dokumentacja sieci. Konce stalowych rur przewodowych powinny by¢ oczyszczone do
metalicznego potysku z rdzy, farby, tluszczu, ew. resztek pianki PUR 1 innych
zanieczyszczen. Konce rur nie mogg by¢ skorodowane, klasa stopnia korozji nie powinna
przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1.

Konce rur powinny by¢ przygotowane do spawania w zaleznos$ci od roéznic w grubosci
scianki tgczonych rur zgodnie z PN ISO 6761. Przy r6znicy grubosci $cianek t' < 1,5t, rura
o $Sciance grubszej powinna by¢ przygotowana do spawania przez wewngtrzne fazowanie
pod katem 15°Przy roznicy wiekszej niz t° > 1,5tn nalezy pocieni¢ $cianke do grubosci
drugiej rury na dt. 25 mm, a nastgpnie fazowac pod katem 15°.

3.5.6.3. Wymagania przy spawaniu

3.5.6.3.1.

3.5.6.3.2.

3.5.6.3.3.

3.5.6.3.4.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, po probach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do
robot kazdy spawacz powinien by¢ poddany probie spawania przy uwzglednieniu
przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla robét ukonczonych wg wymagan PN EN
25817.

Wszystkie szwy wykonane metoda spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w
dwu warstwach - $ciegach, tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewngtrznej
warstwy lica spoiny.

Niezaleznie od gatunku stali spoina powinna by¢ wykonywana bez przerw innych niz
koniecznych do wymiany elektrody i zmiany pozycji spawacza.

Przed wykonywaniem spoiny wilasciwe] nalezy wykonywaé sczepianie rur spoinami
punktowymi. Catkowita dlugo$¢ spoin punktowych powinna wynosi¢ co najmniej 25 %
obwodu, a ich ilo$¢ powinna by¢ co najmniej taka, aby zapewniona byla wymagana
wytrzymato$¢ rurociggu bez powstawania peknigé. Miejsca spoin punktowych nalezy
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podda¢ starannej obrobce, np. przez szlifowanie tak, aby stanowity one zadowalajaca
cze$¢ spoiny ostatecznej. Pgknigta spoina punktowa powinna by¢ catkowicie usunigta
przez zeszlifowanie 1 nastgpnie wykonana ponownie. Minimalna dlugo$¢ spoin
punktowych dla rur o $rednicy DN < 150 powinna wynosi¢ 5-krotno$¢ grubosci $cianki
rury, a dla rur o DN > 150 powinna wynosi¢ 15-krotno$¢ grubo$¢ $cianki rury. Nie
dopuszcza si¢ wspawywania mostkow do podtrzymywania koncéw rur.

3.5.6.3.5. Podczas spawania, wszelkie ewentualne wuszkodzenia powierzchni rury tukiem
spawalniczym powinny by¢ naprawione i nastepnie oszlifowane.

3.5.6.3.6. Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowaé
spoin¢ swoimi znakami; oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.

3.5.6.3.7. Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chlodzenie
wymuszone.

3.5.6.3.8. Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami izolacyjnymi-antykorozyjnymi zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

3.5.6.3.9. Przy spawaniu gazowym zaleca si¢ spawanie w prawo, jednowarstwowo.

3.5.6.3.10. Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin W II lub klasa $§rednia wg PN-EN 25817.

3.5.6.3.11. Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio
czescei uktadu cisnieniowego rury moga wystepowac¢ dopiero w odlegtosci, co najmniej 40
mm od spoiny gtéwne;j.

3.5.6.4. Kontrola spawania, odbiory polaczen spawanych
Kontrola prac spawalniczych powinna by¢ prowadzona w czasie przygotowywania do spawania, w
czasie spawania oraz po spawaniu. Odbidr polaczen spawanych stanowi zwykle odbiér czesciowy
sieci, do odbioru przedstawia si¢ potgczenia spawane niemalowane i nie izolowane. Do odbioru
wykonawca przedstawi protokoty z badania RTG lub ultradzwickowego 100% spawow.
Po zakonczeniu robot spawalniczych na danym odcinku, nalezy przeprowadzi¢ wodna probe
szczelno$ci. Probe szczelno$ci nalezy wykonaé przy temperaturze wyzszej niz 0 st.C, na
ciSnienie 2.5MPa, napekliajac_sie¢ woda na 24 godziny przed proéba. Wynik proéby jest
pozytywny, jezeli w ciagu co najmniej 45 minut dla danego odcinka nie stwierdzono spadku
ciSnienia na manometrze, a SZwy spawane nie wykazuja przecieku wody lub pocenia sie.
Dopuszcza sie rowniez wykonanie proby ciSnieniowej powietrzem — wynik proby jest
pozyvtywny. jezeli w ciagu co najmniej 45 minut dla danego odcinka nie stwierdzono spadku
ciSnienia na manometrze.

3.5.6.5.Naprawa spoin
3.5.6.5.1. W przypadku stwierdzenia niedopuszczalnych wad spoin, wady te nalezy usung¢. Wady
spawalnicze nalezy usuwac poprzez szlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowa spoing.
Spoiny takie powinny by¢ poddane 100 % kontroli RTG. Inne metody naprawy moga by¢
stosowane tylko po uzgodnieniu z kontrolerem. Spawacz, ktory powtdrnie wykonat
wadliwa spoing¢ nie powinien dalej wykonywac prac spawalniczych, do czasu wykonania
nowej proby 1 spawania zakonczonej wynikiem pozytywnym.
3.5.6.5.2. Do naprawy spoiny nalezy stosowac technologi¢ spawania, tzn. metod¢ materiaty,
przygotowanie krawedzi, sposob uktadania warstw identyczne jak przy pierwotnym
wykonywaniu spoiny.
3.5.7. Mufowanie w miejscach taczenia rur, kolan, trojnikow nalezy wykonaé zgodnie
z technologia zastosowanych rur preizolowanych, okreslong przez producenta rur.
3.5.8. Rozmieszczanie rur w wykopie:
3.5.8.1.Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na
tymczasowych podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady
powinny mie¢ przekrdj o minimalnym wymiarze 10 x 10 cm, by¢ utoZzone w odstepach
nie wigkszych, niz co 2-3 m 1 bezwzglednie usunigte przed zasypaniem wykopu. Przy
uktadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna
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by¢ wcezedniej zniwelowana 1 mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom materiatu zasypki wg wskazan
producenta rur, oraz punktu 1.2.1.

3.5.8.2.Jesli w jednym wykopie uktadane sg dwa rurociagi sieci (zasilajacy i powrotny), przy
czym zaleca si¢ ukladanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurociag zasilajacy
powinien znajdowac si¢ z prawej strony patrzac w kierunku przeptywu czynnika
w rurociggu zasilajacym. Warunek ten nie dotyczy rurociggéw o zmiennym kierunku
przeptywu, w tym przypadku zasilanie nalezy umiejscowi¢ stosownie do sieci tgczacej
si¢ z realizowanym odcinkiem.

3.5.8.3.0dcinki rur, w zaleznos$ci od uzgodnien z osoba nadzorujacg, moga by¢ réwniez
taczone w dhuzsze sekcje i uktadane wzdtuz wykopu lub powyzej wykopu.

3.5.8.4.Dwie rury w wykopie musza by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach
wzgledem siebie. Odstgp ten powinien wynosi¢, co najmniej 0,2 m, przy bardzo
duzych $rednicach odstep ten musi by¢ odpowiednio wigkszy.

3.5.9. Przejscie rurociggu przez przegrode budowlang - §ciang budynku, komory, studzienki itp.
nalezy wykona¢ wg dokumentacji technicznej sieci i zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona, co najmniej 20 cm za
Sciane. Przejécie rurociggu powinno by¢ wykonane jako tzw. przejScie szczelne, przy
zastosowaniu specjalnych pierscieni uszczelniajacych. W przypadku grubych przegrod
budowlanych nalezy stosowa¢ dwa pierScienie uszczelniajace, zarowno od wewngtrznej
jak i zewngtrznej strony przegrody.

3.5.10. Uruchamianie sieci:

3.5.10.1. Przed uruchomieniem sieci wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie przez
ptukanie rurociaggéw, oraz wszystkie niezbedne kontrole.
3.5.10.2.  Zaréwno przed, w trakcie jak i po zakonczeniu montazu wykonawca powinien

utrzymywaé wngtrze rurociggdéw i innych elementow sieci w stanie czystym, suchym i
pozbawionym zanieczyszczen.
3.5.10.3. Rozruch sieci tzw. wysokoparametrowej, zbudowanej z rur preizolowanych z rurg
przewodowa spetniajaca wymagania PN-M-34031 nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 po
przeprowadzeniu badan i1 odbioru koncowego sieci.
3.5.10.4. Uruchomienie sieci musi odbywac si¢ pod nadzorem 1 przy udziale odpowiednich
stuzb Zamawiajacego, o czym wykonawca musi zglosi¢ zamawiajacemu co najmniej 3 dni
wczesnie;j.
3.5.11. Studnie nad zaworami i komory cieptownicze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
3.5.12. Studnie i komory nalezy posadowi¢ na poziomie zgodnie z projektem, na gruncie
uprzednio zageszczonym, we wlasciwy sposdb wypoziomowane i zorientowane otworami.
3.5.13. Studnie nalezy wykonywaé z prefabrykatow typu kregi, ptyty nastudzienne okragle
0 Srednicach okreslonych w projekcie, posiadajace odpowiednie atesty.
3.5.14. Komory cieplownicze wylewane na mokro, lub prefabrykowane na budowie nalezy
wykonywa¢ $ci$le z projektem stosujac stal zbrojeniowa o odpowiedniej klasie i1 beton
0 odpowiedniej marce.
3.5.15. Wlazy do studni i komor nalezy stosowaé $rednicy 600 mm typu ciezkiego z
zabezpieczeniem przed otwarciem przez osoby niepowotane.
3.5.16. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ jako gazoszczelne.

3.6.Kontrola badania i odbior rob6t w zakresie budowy rurociggéow — odbywac si¢ bedzie zgodnie z:
3.6.1. Rozdzialem II. Wymagania ogolne, punkt 4 niniejszej STWiOBR,
3.6.2. Rozdziat III punkt 3.5.6. Instrukcja spawania, rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur
1 elementow preizolowanych.
3.6.3. Rozdziat III punkt 3.2.1.. Wymagania techniczne dla systemow rurowych uzywanych do
wykonania zamowienia.
3.6.4. Kontrolowane beda atesty na zastosowany beton i stal zbrojeniowa.
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3.7

3.8

3.6.5. Zakres i kompletno§¢ wykonania tych robot bedzie odbierany protokolarnie.

3.6.6. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy 0 odpadach.

3.6.7. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis do dziennika
budowy.

3.6.8. Po wykonaniu rob6t w ramach poszczegélnych zadan firma wykonawcza powiadomi
inspektora nadzoru Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i ustali z nim termin odbioru
robot.

.Opis sposobu odbioru robot w zakresie budowy rurociggdéw — odbywac sie bedzie w oparciu o

protokoty odbioru stanowiace zalacznik do STWiORB

.Dokumenty odniesienia:

3.8.1. Wszystkie czgsci i1 zatagezniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.

3.8.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3.8.3. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3.8.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

3.8.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3.8.6. Norma PN-EN-13480-1:2005

4. CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog .

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Wymagania dotyczace materiatow w zakresie wykonywania nawierzchni drog:
4.1.1. W odniesieniu do materiatbw w zakresie wykonywania nawierzchni drog powinny by¢
spelnione nast¢pujace wymagania:
e uzyte materialy musza by¢ zgodnie ze stanem istniejgcym nawierzchni zatwierdzonym przez
wilasciciela terenu,
e materialy musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i oceny,
e materialy do odtworzenia muszg by¢ nie gorsze niz obecne, a uszkodzone wymienione na
nowe.
4.1.2. Natomiast materialy pomocnicze i1 eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogodlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni droég - wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzetu. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania ogodlne,
punkt 2 niniejszej STWIORB.

Transport w zakresie wykonywania nawierzchni drég - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu

budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie

materialdow, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie

transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i

przepisow BHP.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t w zakresie wykonywania nawierzchni drog:

4.4.1. Nawierzchnia na catej dlugosci rurociggéw powinna by¢ odtworzona zgodnie z projektem
technicznym i stanem istniejagcym.

4.4.2. Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi
zasadami techniki, roboty te bgda odbierane réwniez przez nadzor wilasciciela terenu —
zarzadcy drogi.

4.4.3. Podbudowy pod nawierzchnie nalezy wykonywac¢ analogicznie jak istniejace w tym
miejscu, chyba ze dokumentacja projektowa lub warunki wydane przez zarzadcg¢ drogi
stanowig inaczej, w tym przypadku muszg by¢ zgodne z nimi.
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4.4.4. Nawierzchnie chodnikoéw nalezy wykonywac z wykorzystaniem materialdow z rozbiorki
pod warunkiem, iz nie sg uszkodzone.
4.4.5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez odtworzy¢ nawierzchnie ktore zostaty przez niego
uszkodzone podczas transportu, a nie znajdujg si¢ na terenie budowy.
4.5. Kontrola badania i odbior robdt w zakresie wykonywania nawierzchni drég — odbywac si¢ bedzie
W porozumieniu z zarzadcg drogi:
45.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie potwierdzona odbiorem przez
Zamawiajacego 1 Wiasciciela terenu.
4.5.2. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow Ustawy 0 odpadach.
4.5.3. Odbiory nawierzchni jezdni, chodnikow czy terenow zielonych odbywac si¢ bedzie przy
udziale zarzadcy lub wiasciciela terenu.
4.6. Dokumenty odniesienia:
4.8.1. Wszystkie czesci 1 zalaczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot i
projekty budowlane.
4.8.2.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4.8.3.USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4.8.4.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
4.8.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
4.8.6. Norma PN-EN-13480-1:2005

5. CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten.

5.1.Wymagania dotyczace materialdow w zakresie instalowania systemu alarmowego:
5.1.1. W zakresie sieci preizolowanych okreslono w Rozdziale Il punkt 3.2.1. Wymagania
techniczne dla systeméw rurowych uzywanych do wykonania zamdwienia.
5.1.2. Natomiast materialy pomocnicze i eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robot 1 obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogdlne, punkt 1.2 niniejszej STWiIORB.

5.2.Roboty w zakresie instalowania systemu alarmowego - wymagaja stosowania odpowiedniego
sprzetu. Ponadto sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale 1. Wymagania ogolne,
punkt 2 niniejszej STWIORB.
5.3.Transport w zakresie instalowania systemu alarmowego - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu
budowy, oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym i mechanicznym. Dotyczy¢ bedzie
materiatow, prowadzony bedzie z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania. W czasie
transportu nalezy stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ i
przepisow BHP.
5.4.Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie instalowania systemu alarmowego:
5.4.1. Instalacj¢ alarmowg nalezy wykona¢ wedlug zalecen dostawcy rur preizolowanych,
projektu technicznego
5.4.2. Nalezy wykona¢ alarmowa dokumentacje powykonawcza, zawierajaca:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng poszczegolnych elementow alarmowych,
- powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodow z naniesionymi
wynikami pomiarow elektronicznych,
- powykonawcze schematy zasilania detektoréw w energi¢ elektryczng.
5.5.Dokumenty odniesienia:
5.5.1. Wszystkie czgsci 1 zalgczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
I projekty budowlane.
5.5.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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5.5.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych — COBRTI INSTAL

6. CPV 45321000-3 lzolacja cieplna.

6.1.Wymagania dotyczgce materiatow w zakresie izolacji cieplne;j:
6.1.1. Materialy termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieplowniczych powinny
by¢:

o wytrzymale na dziatanie temperatury 150° C bez zmian ich wtasnosci uzytkowych,
w czasie nie krétszym od zalozonej trwatosci elementu izolowanego,

o chemicznie obojetne w stosunku do materialu z ktérego jest wykonany element
izolowany,

o odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

o nietoksyczne i fatwe w uzyciu.

6.1.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggdéw, armatury i urzadzen powinny ponad
to spelnia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniajace ogien.

6.1.3. Potwierdzeniem spelnienia przez okre§lony material termoizolacyjny wymienionych
powyzej wymagan powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydane przez upowazniong instytucje.

6.1.4. Izolacji 1 okladzin izolacji nie wolno wykonywaé z materialdow organicznych, ze wzgledu
na mozliwo$¢ zwilgocenia.

6.1.5. Materialy izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogolnej powyzej 4 g/kg.

6.1.6. Warunki wymienione w punkcie 6.1.1. dotyczg rowniez plaszcza ostonowego izolacji.

6.1.7. Natomiast materialy pomocnicze 1 eksploatacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przyjeta
technologia wykonania rob6t i obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci BHP. A takze
warunki Rozdziatu II. Wymagania ogodlne, punkt 1.2 niniejszej STWiORB.

6.2.Roboty w zakresie izolacji cieplnej - wymagaja stosowania odpowiedniego sprzgtu. Ponadto
sprzet musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozdziale II. Wymagania og6lne, punkt 2 niniejszej
STWIORB.

6.3.Transport w zakresie izolacji cieplnej - odbywac si¢ bedzie w zakresie placu budowy, oraz po
drogach publicznych, sposobem rgcznym 1 mechanicznym. Dotyczy¢é bedzie materiatow,
prowadzony bedzie z miejsca skladowania na miejsce wbudowania. W czasie transportu nalezy
stosowac si¢ do postanowien sporzadzonego przez Wykonawce planu BiOZ 1 przepisow BHP.

6.4.Wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie izolacji cieplnej:

6.4.1. Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku. rurociggu lub na urzadzeniu
rozpoczyna¢ nalezy po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

6.4.2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami, itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong
powierzchnig antykorozyjng.

6.4.3. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposOb skladowania materialow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

6.4.4. W przypadku wykonywania izolacji cieplnych na zewnatrz budynkoéw konieczne jest
przestrzeganie nastgpujacych zasad:

e Roboty izolacyjne prowadzi¢ nalezy podczas pogody bez opadow atmosferycznych.
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6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

6.4.12.

6.4.13.

e Nie dopuszcza si¢ magazynowania na stanowisku pracy wigcej materiatlow
termoizolacyjnych niz tyle ile zuzyje si¢ w przeciggu danego dnia.

e Plaszcz ochronny izolacji nalezy wykonywa¢ na biezaco na izolacji wiasciwe;j,
w przypadku pozostawiania izolacji niezabezpieczonej plaszczem, nalezy ja
zabezpieczy¢ tymczasowo folig lub brezentem, aby nie dopusci¢ do jej zawilgocenia.

Plaszcze ochronne wykonane z materiatow nieprzepuszczajacych wode lub par¢ wodna
powinny by¢ zawsze wyposazone w opaski, lub przektadki wentylacyjne umozliwiajace
szybsze wysychanie izolacji w przypadku jej zawilgocenia..

Izolacja wtasciwa, tj. warstwa lub warstwy materialu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta, musi by¢ zamontowana na powierzchni izolowanego
rurociggu lub urzadzenia zgodnie z nastepujagcymi zasadami:

e Poszczegdlne maty lub otuliny powinny by¢ nalozone na styk czolowy tak, aby $cisle
przylegaty do powierzchni izolowane;.

e Styki wzdluzne sgsiednich mat, lub otulin nie mogg tworzy¢ wzdhuz izolowanego
rurociggu linii prostej, lecz nalezy przesunaé je wzgledem siebie o kat 10-15°.

e W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuizne
elementow kolejnej warstwy nie moga naktada¢ si¢ na odpowiednie styki warstwy
spodniej, a powinny by¢ przesunigte, co najmniej o 20 cm.

e W przypadku, gdy warstwa izolacji nie jest wzmacniana siatka, lub nie jest zespolona
z ptaszczem, nalezy ja mocowac opaskami, lub drutem powlekanym co 30 cm.

e Opaski mocujace powinny by¢ zacis$nigte tak aby nie zgniataly miejscowo izolacji.

W przypadku wykonywania izolacji wlasciwej z materiatéw migkkich, widknistych nalezy
stosowac konstrukcje wsporcza izolacji, na rurociggach o $rednicy nominalnej wyzszej niz
250 mm przy zastosowaniu plaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw
sztucznych. Przy zastosowaniu plaszczy z blachy, konstrukcje wsporczg izolacji nalezy
stosowac na wszystkich §rednicach rurociagdw.

Poszczegdlne konstrukcje wsporcze izolacji powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
wzdhuz osi izolowanego rurociggu. W miejscu kazdego zaktadu poprzecznego pomigdzy
kolejnymi arkuszami (segmentami) ptaszcza ochronnego.

Prawidlowo zaprojektowane i1 wykonane konstrukcje wsporcze nie moga uszkadzaé
powtoki antykorozyjnej elementu izolowanego, ani zwigkszaé strat ciepta w miejscach ich
zamontowania.

Przy stosowaniu izolacji wilasciwej z materiatow migkkich, wtoknistych, przy
zastosowaniu ptaszczy lekkich t.j. cienki folie aluminiowe, lub z tworzyw sztucznych
izolacje nalezy wzmocni¢ siatka druciang powlekana lub z tworzyw sztucznych
o identycznej wytrzymato$ci, o oczkach nie wigkszych niz 20 x 20 mm. Siatka w miejscach
taczenia musi by¢ zapleciona (kazde oczko) takim samym drutem jak drut siatki.

Mozliwe jest stosowanie siatki wtopionej w izolacje lub folie aluminiowe, jednakze
konieczne jest jej zaplatanie na taczeniach wzdtuznych 1 poprzecznych.

Izolacja wtasciwa wykonywana z tupek z pianki poliuretanowej powinna dopowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

e Pianka powinna byé¢ odporna na temperature 150° C i posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

e Laczenia wzdhizne i poprzeczne tupek powinny by¢ na wpust i wypust szerokosci
min. 30 mm.

e Lupki mocowane muszg by¢ na zatrzask lub za pomoca opasek montazowych, taSmy
samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.

e W przypadku stosowania jako izolacji wilasciwej tupek z pianki poliuretanowe;,
konieczne jest stosowanie ptaszcza z blachy ocynkowane;.

Plaszcze ochronne z folii aluminiowej lub papy asfaltowej nalezy wykonywa¢ zgodnie
z nastepujacymi zasadami:
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Ptaszcze z folii aluminiowej moga by¢ stosowane tylko w przypadku zespolenia folii
z izolacja wiasciwg, lub wtopienia w folie siatki wzmacniajace;.

Poszczegdlne arkusze folii aluminiowej lub papy na folii aluminiowej nalezy uktadac¢
na zaktad co najmniej szerokosci 50 — 70 mm.

Ptaszcz z folii lub papy musi by¢ mocowany opaskami z blachy ocynkowanej, lub
tasmy aluminiowej gr. 0,5 — 0,6 mm.

Tasmy z folii aluminiowej samoprzylepne moga by¢ stosowane tylko pomocniczo.
Wykonanie ptlaszcza z folii lub papy na folii aluminiowej, musi zapewniaé
zabezpieczenie izolacji wlasciwej przed dostaniem si¢ wody.

6.4.14. Ptaszcza ochronne z tworzyw sztucznych nalezy stosowa¢ na zasadach analogicznych jak
w punkcie 6.5.13.

6.4.15. Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej lub aluminiowej nalezy wykonywaé zgodnie
z nastepujacymi zasadami:

Plaszcze z blachy powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o
grubosci 0,55-0,8 mm dla rurociaggdéw do Dn 800 mm wiacznie i 1 mm dla
wigkszych.

Poszczegdlne arkusze blachy powinny by¢ zwinigte cylindrycznie, odpowiednio do
danej $rednicy zewngtrznej izolacji wlasciwe;.

Zwiniete arkusze blachy powinny by¢ natozone na powierzchnie izolacji
z zachowaniem zakladu min 40 mm szeroko$ci, na wzdtuznych i1 poprzecznych
taczeniach.

Arkusze blachy montowane na goérnej czesci rurociggu powinny nachodzi¢ na
arkusze dolne, tak aby sptywajaca woda nie przedostawata si¢ pod ptaszcz.
Krawedzie blachy powinny by¢ wzmocnione wypuktymi na zewnatrz rowkami
I potagczone ze sobg za pomocg nitow lub wkretow samogwintujgcych o $rednicy od
3,5do 4,8 mm.

Co okoto 10 m Iaczenia poprzeczne, obwodowe powinny mie¢ zaktad przynajmniej
100 mm 1 nie by¢ nitowane ani skrecane, aby zapewni¢ dylatacje ptaszcza.
Zaizolowane rurociagi na ptaszczach nalezy oznaczy¢ strzatkami zgodnymi
z kierunkiem przeplywu czynnika i opaskami odpowiednio na zasilaniu czerwonymi
I powrocie niebieskimi, co 1 m.

6.4.16. Zakonczenie izolacji nalezy wykona¢ za pomoca mankietow, kotierzy, rozet z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.
6.5.Kontrola badania i odbior robot w zakresie izolacji cieplnej — odbywaé si¢ bedzie poprzez
ogledziny zewnetrzne rurociggdw przed oraz po wykonaniu montazu w wykopie
6.5.1. Zakres i kompletno$¢ wykonania tych robot bedzie odbierany i potwierdzony protokotem
odbioru.
6.5.2. Odbior izolacji wlasciwej nalezy dokona¢ przed przystapieniem do wykonywania plaszcza
zewngtrznego. Zakres tego odbiory obejmowal bedzie:

Rodzaj i gatunek zastosowanego materialu izolacyjnego, oraz jego grubosc.
Ilo$¢ warstw 1 sposob ich zamocowania.
Sposéb wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej.

6.5.3. Odbior catosci izolacji polegac bedzie na:

Prawidtowosci wykonania ptaszcza.
Sposob mocowania ptaszcza.
Grubos¢ izolacji.

Zaci$nigcie montazowe izolacji.
Czysto$¢ plaszcza, brak wgniecen.
Oznaczenie.

6.5.4. Potwierdzeniem wykonania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni protokot.
6.6.Dokumenty odniesienia:
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6.6.1. Wszystkie czesci 1 zataczniki dokumentacji przetargowej (SIWZ), oraz przedmiary robot
i projekty budowlane.
6.6.2. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Protokoly Odbioru
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Protokét koricowy odbioru wykonanych robat

Za okres: (oo Ao i
Sporzgdzony dnia: e

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al.. Jana Pawta |l 188
30-969 Krakéw

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny zZ UMOWE Nl...cvvevveiiiniienn i
ZANia r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujgce rodzaje robdt:

Potrgcono
Nr Nazwa rodzaju robot Warto$¢ robot ztytty | Jakose Uwagi
wad robét
trwatych
- PLN [netto] PLN {netto] - -
1 2 3 4 5 6
Zadanienr....... - Budowa przytgcza
cieptowniczego wysokich parametrow
1 wraz z dostawg materiatéw - dobra bez uwag
DN-........... mm L=...... m
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4. Ogdlny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzier sporzadzenia protokotu okresla zestawienie
wartoéci robdt wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: ...
ZNaK SPrawy: .......cvvvvvveiiieiieieeeieeeeeee,
PROTOKOL Nr 1
PRZEKAZANIE TERENU**

spisany w dniu ... r. W sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:............... obrebnr:................ jednostka ewidencyjna: ..........ccccoeeuienen.
PRZEKAZUJACY TEREN:

1. Wiasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu - .........c.oeeveeeiiiiiiiiieeiiiiiee s

2. Kierownik budowy * TP ORTPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPOS
PRZYJMUJACY TEREN:

3. WYKONAWEA FODOL = ..ottt ettt es

4, KIeroWniK PrOJEKIU = ...t ettt

B, INSPEKIOr NaGZOrU™ - ... e

Przekazujacy zezwala na czasowe zajecie terenu w celu umozliwienia wykonania przez Wykonawce MPEC S.A w
Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

Rozpoczecie robot NAStaPi .....vvveveeeeeeeiiiiiie e

Przewidywany termin zakonczenia robot............cccoeeeeivieeenninn.

Osobg odpowiedzialng za zabezpieczenie terenu objetego robotami bedzie ...,
Po zakonczeniu robét teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

WA, ettt ettt bbbttt bRt R bR AR ee e bbb ettt b

Zalgcznikiem do  niniejszego  protokofu  jest dokumentacja  fotograficzna  przekazanego terenu (... szt.
zdjec ). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedq w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

T s A i
2. s D e
B e

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku terenu zarzadzanego przez ZIKiT w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu ZIKiT
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KOnto: ...ooeeeeeieii
ZNaK SPrawy: ........cvvvvvviiieeiieeeeeeeeeeee,
PROTOKOL Nr 2
ODBIOR TERENU**

spisany W dNil......ccocovrennicnne, r. w sprawie odbioru terenu w rejonie Ul ...
w Krakowie, dziatka(-i) nr:...........cccoee. obrebnr: ............... jednostka ewidencyjna: .....................
ODBIERAJACY TEREN:

1. Whasciciel*/Wspotwiasciciel*/Uzytkownik wieczysty™ terenu = ..........ccccccoeeeeeiiiiiiiiiiiceiiiiie

2. Kierownik budowy * e
PRZEKAZUJACY TEREN:

3. WYKONAWECA FODOE - ..ot

4, KIerOWNIK PrOJEKIU = ....oiiiisi ittt n e

. INSPEKIOr NAUZOTU™ = ...ttt
Odbierajacy przyjmuje teren po wykonaniu przez Wykonawce MPEC S.A w Krakowie sieci cieptowniczej dla zadania:

" Nazwa

projektu w Planie rocznym

Teren po zakonczeniu rob6t zostat*/nie zostat* przywrdcony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot).
Odbierajacy teren nie wnosi* / wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu.

012 o TR

Zatacznikiem do  niniejszego  protokofu  jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego terenu  {........... szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakonczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.

Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy:

T s Ao i
2. e B
B e

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku terenu zarzadzanego przez ZIKiT w miejsce niniejszego wzoru zastosowanie ma druk protokotu ZIKiT
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KOnto: ...ooeeeeeieii
ZNaK SPrawy: ......covvvviviiiiiieiieeiaeeeeeee,
PROTOKOL Nr 3
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO REALIZACJI
Spisany W dniu .....ceeeevevererererceeneenn, r. w sprawie przekazania obiektu ............ccccciviiiiiiiiiiiiieee do
budowy * / modernizacji * wezta cieplnego przez Wykonawce MPEC S.A. w Krakowie dla zadania:
LR ] ” Nazwa
projektu w Planie rocznym

PRZEKAZUJACY OBIEKT:

1. WHASCICIEl ODIEKIU = e

2. Kierownik DUGOWY * = e

3. Upowazniony przedstawiciel WHaCiCiela * - .............ooooiiiiiiiii e
PRZYJMUJACY OBIEKT:

4, WYKONAWCA TODOL - ..ot

5. KIErOWNIK PrOJEKIU = ..ottt b re s

6. Mistrz rejonu ST RPPRSTTOR

7. INSPEKIOr NAUZOTUY = ...t bbb n s

8. Mistrz EleKtroBnergetyk ™ - ..o ————
Na czas wykonywania robdt budowlano-montazowych obiektem zarzadza¢ bedzie
Ustalenia:
pomieszczenie przygotowane zgodnie z projektem technicznym i umowa przytgczeniowq

Inne:

Zafgcznikiem do  ninigjszego  protokofu jest dokumentacja fotograficzna  przekazanego  obiektu  |............ szt.
zdjec). Zdjecia w wersji elektronicznej dostepne bedg w dziale ........ a po zakoriczeniu zadania w teczce zadania znajdujgcej
sie w dziale DK.
Podpisy
T e D
2. e B. e,
Be T e
b TR

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 4

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR MATERIALOW
(dotyczy inwestycji realizowanej przez wykonawce zewnetrznego)

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu e stwierdzono  zgodno$c¢*/niezgodno$¢  dostarczonych  elementdw  preizolowanych
z wymaganiami MPEC S.A w Krakowie oraz dostarczono deklaracje zgodnosci, certyfikaty, oceny techniczne, atesty
i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Stwierdzono zgodnos¢*/niezgodnos¢ dostarczonych elementéw preizolowanych z wymaganiami MPEC S.A.
w Krakowie i zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano do montazu w wykopie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczyt*/odebrat* materiat zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym® i
dokonat sprawdzenia przy uzyciu przyrzadu testujacego ciagto$¢ przewodow instalacji alarmowej (sygnalizacii i
lokalizacji uszkodzen).

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawcy |
......... |m|eNazW|sko R -

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: e

ZNaK SPrawy: .......ovvvvviiiiieeieeeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 5

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PRZYGOTOWANIE DNA WYKOPU

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach*....coceenimnresnniessenns na odcinku/odcinkach* sieci od ..................... dO v, stwierdzono,
ze podioze zostato wykonane ze spadkiem zgodnym®*/niezgodnym z dokumentacjg techniczng
i zgodnie ze sztukg budowlana.

Podsypke piaskowg wykonano prawidlowo* o wiasciwej grubosci i odpowiednio zageszczono / nieprawidtowo®.
Podtoze zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano* do uktadania rurociggow.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|eNazW|sko S

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: e

ZNaK SPrawy: ......cvvvvvviiiiieeiieeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 6

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
DOPUSZCZENIE POLACZEN SPAWANYCH DO IZOLOWANIA**

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu ..o na odcinku sieci: od ..................... dO i wykonano probe szczelnosci
wszystkich taczonych elementow rurociggéw wraz z armaturg* / bez armatury*

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,
- czas trwania proby — 30 minut,
- CiSnienie proby — .............. MPa

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* przeciekdédw wody, pocenia sie spawéw, spadku ci$nienia na
manometrze.

W zwigzku z powyzszym wynik proby szczelno$ci uwaza sie za pozytywny* / negatywny*

Na podstawie przeprowadzonej hydraulicznej proby szczelnoSci oraz  dotgczonych  protokotéw
Nr z dnia .. badan ultradzwiekowych* / RTG* spawdéw dopuszcza®
/ nie dopuszcza* sie potaczenia spawane do izolowania (mufowania).

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|eNazW|sko S

* niepotrzebne skresli¢
** niniejszy zatacznik ma zastosowanie wytgcznie w przypadku, gdy przeprowadzenie hydraulicznej proby szczelnosci przewiduje umowa z
wykonawca. W pozostatych przypadkach nalezy dotaczyé protokoly z badan ultradzwigkowych / RTG  spawdw.
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KONtO: e

ZNaK SPrawy: .......ovvvvviiiiieeieeeeeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 7

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
ODBIOR ZESPOLU ZLACZA
Do protokotu nalezy dofaczy¢ schemat sieci ciepfowniczej z ponumerowanymi mufami.

Nazwa projektu w Planie rocznym:

PSPPSR

”
W dniu ..., wykonano proby szczelnoSci muf sieci  cieptowniczej na
0T O et

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — powietrze + woda z mydtem,
- czas trwania proby — 2 min. / 1 mufa,
- ciSnienie proby — 0,2 bar

Wykaz os6b wykonujacych mufy.

Osoba wykonujaca mufe
i probe szczelnosci
Imie, Nazwisko - Podpis

Nr mufy

(wg zatgczonego szkicu)

odcinku:

W czasie trwania proby nie stwierdzono* / stwierdzono* nieszczelnosci (wydobywanie si¢ powietrza z muf) oraz

spadku ci$nienia na manometrze.

Przeprowadzono badanie instalacji alarmowej i stwierdzono prawidtowe* / nieprawidtowe* wykonanie potaczen

instalacji alarmowe;.

W zwigzku z powyzszym wynik proby uwaza sie za pozytywny* / negatywny*

MPEC S.A. w Krakowie
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Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym*. Na tym

protokot zakoniczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /

Inspektor |

Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |

......... Im|QNaZW|sko S

Przedstawiciel MPEC* Osoba
| Wykonawcy* bezposrednio
............................ nadzorujgca

Wykonanie muf Imie, Nazwisko PODPIS

* niepotrzebne skresli¢
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 9

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
KWALIFIKACJA ODCINKA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO ZASYPANIA

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniu/dniach®; ......coeveimenerenens na odcinku/odcinkach* sieci: od ..................... dO i sprawdzono
zachowanie  wymaganych odlegtoSci  pomiedzy rurociggami oraz  Scianami  wykopu,  wykonanie
i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przej$¢ przez przegrody budowlane, blokéw punktow statych, studni
zaworowych, zabezpieczenia odstonietych powierzchni czotowych pianki PUR, usunigcia podktadow montazowych
(1), usuniecia z wykopu kamieni, zanieczyszczen i resztek budowlanych.

Stwierdzono prawidtowe* / nieprawidtowe* wykonania wszystkich czynnos$ci montazowych.

Zakonczono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidtowe® / nieprawidtowe® utozenie rurociggéw sieci
cieptownicze;.

W dniu: coeeceeereeesssnsseseenens wykonano zasypke piaskowg prawidtowo o wiasciwej grubosci i odpowiednio
zageszczono / nieprawidtowo*

Tasma ostrzegawcza zostata utozona prawidtowo* / nieprawidtowo®.

Sie¢ cieptowniczg zakwalifikowano* / nie zakwalifikowano™ do zasypania gruntem rodzimym i uruchomienia
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.
Na tym protokét zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... Im|eNazW|sko S

* niepotrzebne skresli¢

MPEC S.A. w Krakowie 52



Nr postepowania 1Z/U/5/2019 I1l. Opis Przedmiotu Zamowienia

KONtO: v,

ZNaK SPrawy: ........ccvvvvvveeeeeeeeieiieeieee,

PROTOKOL Nr 11

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ
PLUKANIE SIECI CIEPLOWNICZEJ

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu: e, wykonano plukanie sieci ciepfowniczej na odcinku: od ...........
dO v i pobrano / nie pobrano* probki wody z rury zasilajacej i powrotne;.

Ptukanie sieci cieptowniczej wykonano prawidtowo*/nieprawidtowo®.
Wynik badan probek jest: pozytywny* / negatywny*.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa*/zleceniem*/projektem technicznym®.

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel MPEC | Kierownik Projektu* /
S.A. w Krakowie Mistrz rejonu*
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony Przedstawiciel | .......................
Wykonawey* /  Upowazniony | .........ccccceeevnnnnne.
Przedstawiciel Wykonawcy ZEP* | ...
.......................................... |miey Nazwisko PODP'S

* niepotrzebne skresli¢

MPEC S.A. w Krakowie
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KONtO: oo

ZNaK SPrawy: .......ovvvvvviiiieieieieeeeeeeeee,

PROTOKOL Nr 12

ODBIORU SIECI CIEPLOWNICZEJ
IZOLOWANIE RUROCIAGOW STALOWYCH

Nazwa projektu w Planie rocznym:

W dniU: ceeeeeerecessssesseseenenens sprawdzono na odcinku sieci: 0d ..................... dO i, prawidtowos¢
wykonania powtok malarskich antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw zostato wykonane prawidtowo* / nieprawidtowo®.

W dniU: ceeeeceeecesrssesseseenenens sprawdzono na odcinku sieci: 0d ..................... dOo o, prawidtowos¢

wykonania izolacji termicznej rurociggow, grubosc¢ izolacji oraz poprawno$¢ oznaczenia kierunkow przeptywu.

Izolacja termiczna rurociggdw zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo™.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym*.
Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey L
......... Im|eNazW|sko

* niepotrzebne skresli¢
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KONt e

Znak SPrawy: .......cccuvvveeeeiiiiiiiieeeenes

Krakow, dnia .......ccooveevveeieen,

PROTOKOL Nr 16
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Obiekt: SIEC CIEPLOWNICZA

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w skfadzie :

1. Mistrz eksploatacji e
2. Kierownik projektu T
3. Inspektor Nadzoru* s

przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -

Potwierdza, ze w terminie: od................ do ... wykonano rozruch i przeprowadzono ,Probe na gorgco”

sprawdzajac prace sieci cieptowniczej*/przytacza*

Rozruch sieci cieptowniczej przebiegt prawidtowo* / nieprawidtowo®.
Wynik proby na gorgco uznaje sig za pozytywny* / negatywny*.

W zwiazku z powyzszym zezwala sie* / nie zezwala sie* na prace sieci cieptowniczej.

Odpowiedzialnym za prace sieci cieptowniczej ze strony Zamawiajacego jest ...........cooevvivviviiieenninne.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg*/zleceniem*/projektem technicznym®.

MPEC S.A. w Krakowie
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Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest* / nie jest* gotowy do eksploatacji.
Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwarancji.

Na tym protokot zakoriczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy

L e Qoo
2o D
Bt s

* niepotrzebne skresli¢
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ROBOTY MONTAZOWO - INSTALACYJIJNE ORAZ BUDOWLANE
WEZ1.OW CIEPLNYCH.

ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH ORAZ BUDOWLANYCH
WEZLOW CIEPLNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robét.

Montaz wezléw bedzie wykonywany przy uzyciu kompaktowych wezlow cieplnych, ktore
Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ na wlasny koszt zgodnie z przekazana przez MPEC
S.A. dokumentacja techniczna, oraz pozostalych materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

Wymagania Ogodlne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z
projektem technologicznym oraz AKPiA kazdego wezta.

1.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢: prace pomiarowe, prace projektowe (w tym dokumentacje
powykonawczg), prace laboratoryjne i badawcze, spuszczenie wody z instalacji, nadzory, dostarczenie
weztow z magazynu MPEC S.A do pomieszczen wymiennikowni, uruchomienie weztow, odpowietrzenie
instalacji odbiorczej, odbiory dozoru technicznego, szkolenie personelu Zamawiajacego.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamoéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Do rob6t tymczasowych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy i
Roboét, zabezpieczenie istniejagcego wyposazenia budynku, wywieszenie informacji o terminie
wystepowania braku c.w.u.

1.2.1 Rozruch wezla.

Przed uruchomieniem wezta cieplnego niezbedne jest doktadne wyptukanie instalacji odbiorczej. Pozwoli

to unikng¢ zaburzen przeptywu czynnika grzewczego w trakcie rozruchu w wyniku przytkania

zanieczyszczeniami elementow filtrujacych rurociagi wezta.

Rozruch wezta prowadzony moze by¢ tylko za wiedzg i pod nadzorem Zamawiajacego.

Przed rozruchem nalezy:

- w sterowniku wprowadzi¢ nastawy krzywej grzewczej zgodne z dokumentacja.

- sprawdzi¢ nastawy maksymalnej temperatury na termostacie.

- sprawdzi¢ jeszcze raz prawidlowos¢ podlaczen wszystkich elementow wezla ze schematem
technologicznym,;
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- napehi¢ instalacj¢ zasilajaca i odbiorcza wezla cieplnego do momentu osiggnigcia ci$nien roboczych
wezla;

- odpowietrzy¢ uktad technologiczny w¢zla i instalacji odbiorcze;j;

- sprawdzi¢ prawidtowy kierunek obrotow pomp zamontowanych w wezle;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen gwintowanych, kolnierzowych i armatury spustowe;.

Rozruch wezta prowadzimy poczawszy od uruchomienia instalacji odbiorczej. Po sprawdzeniu

prawidlowego dziatania strony odbiorczej (ci$nienia), przystepujemy do uruchomienia przeptywu po

stronie pierwotnej wezla. Pierwsza czynnos$cig jest wyregulowanie cisnien roboczych na zaworach:

redukcyjnym ci$nienia i statej r6znicy ci$nien zgodnie z Dokumentacja Techniczng wezla cieplnego oraz

ustawienie przeplywow.

Przeptyw maksymalny po stronie wysokich parametrow nalezy ustawi¢ na 120% przeplywu

nominalnego przy pelnym otwarciu zaworu regulacyjnego. Nalezy rowniez ustawic¢ przeptyw po stronie

instalacyjnej zgodnie z dokumentacja techniczna.

Czynnoséci uruchamiania poszczegdlnych urzadzen wezta prowadzimy zgodnie z zaleceniami ich

Dokumentacji Techniczno-Ruchowych.

1.3. Informacje o Terenie Budowy.

a) . Wezly kompaktowe bgdg montowane w istniejagcym budynkach znajdujacych si¢ na terenie dziatania
Zaktadow Eksploatacyjno - Produkcyjnych MPEC S.A. Wschdd, ,, Zach6d”, ,,Poéinoc” i ,,Potudnie”

b) Dla kazdego wezta cieplnego MPEC S.A. posiada:

e zgode na roboty bedace przedmiotem zamowienia,
e umowg¢ uzyczenia do dysponowania pomieszczeniem wezla cieplnego.

c) Wezet cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej i dostarczaé bedzie ciepto do ogrzewania
1 na potrzeby cieplej] wody uzytkowej. W niektdrych weztach przewiduje si¢ dwuetapowg realizacje
inwestycji. Zakres prac w poszczegdlnych etapach wyszczegolniono w Projekcie Budowlanym wezta.

d) W przypadku wezta z ciepla woda uzytkowa prace nalezy prowadzi¢ tak, aby przerwy w dostawie
czynnika grzewczego byly jak najkrotsze 1 wynosity maksymalnie 1 dzien.

e) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0sob trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposob nie utrudniajacy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

f) MPEC S.A. stosuje zasady systemu zarzadzania Srodowiskowego oraz polityki Srodowiskowe;j.
Dlatego Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach
wykonywania rob6t na rzecz MPEC S.A. w Krakowie oraz bedzie odpowiadaé prawnie i materialnie
za wszelkie szkody dla srodowiska naturalnego wynikte podczas lub w nastepstwie prac wykonanych
w ramach realizacji zadania, zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przestrzegac
zapisow ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy o odpadach.

g) Wykonawca stosownie do zapisow ustawy o odpadach z pdzniejszymi zmianami powinien posiadaé
pozwolenie na wytwarzanie odpadow.

h) Wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania innemu posiadaczowi
odpadow zgodnie z art.27.

i) Wytworca odpadoéw zgodnie z art.36 prowadzi ewidencje iloSciowo — jakosciowg wytworzonych
odpadow zgodna z obowigzujacym katalogiem odpadoéw. Prowadzi ewidencje kart przekazania
odpadu, ktoérej kopie przekazuje do Zamawiajacego Ilosci wytworzonych odpadéw maja by¢ zgodne z
ksigzka obmiardw.

J) Wykonawca opracuje plan BIOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP i
PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowal prace zgodnie z obowiazujacymi u
Zamawiajacego ,,Zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska —
obowigzujace podmioty realizujace na rzecz MPEC S.A. w Krakowie zamowienia w zakresie robdt i
uslug oraz dzierzawcoé6w/najemcodw nieruchomosci, lokali maszyn i urzadzen Spotki™.

K) Zamawiajacy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca
zorganizuje zaplecze techniczno sanitarne we wlasnym zakresie.
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I) Opis i zakres robot do wykonania zostal zawarty w Projekcie Budowlanym dla kazdego
modernizowanego wezta.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlanym, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnien na
swoj koszt.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego i aktualizacje poprzez umozliwienie projektantowi (dziatajagcemu na
zlecenie Zamawiajacego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych konieczno$ci wprowadzania
Zmian.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja projektowa.
Kazdy modernizowany wezet posiada:
- Projekt budowlany — Technologia wymiennikowni dla potrzeb c.0. i c.w.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;
- Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.

b) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catoSci wykonanych
robot dla kazdego wezla.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robot. W przypadku braku zmian Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
jako powykonawcza z odpowiednim o$wiadczeniem.

1.4.3 Zgodnosé¢ Robot ze szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Budowlanym.

Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze
ST i Projektem Budowlanym.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z ST lub Projektem Budowlanym 1
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

|.4.4 Dziatania zwigzane 7 organizacjq prac przed rozpoczeciem Robot.
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1.4.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy (Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) w okresie rOwnym czasowi na ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:
@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

1.4.4.2.Tablice informacyjne — wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne.
Powinny by¢ to:

- tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie
- tabliczki znamionowe na urzadzeniach

1.4.4.3. Inne obowiqzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow budynkéw) o terminie rozpoczecia robot oraz o
przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
W szczegolnosci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem i uszkodzeniem urzadzenia budowlane oraz budowle znajdujace

si¢ w poblizu wykonywanych Robdt,
- opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzna,
- teren w poblizu prowadzonych Robot uporzadkuje 1 przywroci do stanu pierwotnego.

1.4.4.4. Zaplecze i media.

Zamawiajgcy nie ma mozliwo$ci udostepnienia terenu na zaplecza gtowne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglgdni w cenie umownej.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podlaczen linii telefonicznej oraz medidw
(energia, woda, odprowadzenie §ciekéw) do celow zaplecza, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1
uwzgledni w cenie umownej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5 Oznaczenie
Wspdélny Stownik Zamowien:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
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CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

CPV 45112330-7 Rekultywacja terenu.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow.

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.

CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

CPV 45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.

1.5.1. Definicje podstawowych terminow technicznych

Kompaktowy wezel cieplowniczy (wymiennikownia ciepta) — zesp6ot urzadzen shuzacych do:
- przekazywania ciepta;
- przetwarzania temperatury 1 ci$nienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Kompaktowy wezel cieplowniczy sktada si¢ z modutow:
e modul wezla wysokoparametrowego, przytaczeniowego (filtroodmulniki, filtry, urz.
pomiarowe, uktad redukcji i stabilizacji ci$nienia, armatura),
e modut transformacji ciepta (wymienniki, pompy, zawory reg. urzadzenia automatyki,
armatura) oraz magazynowania ciepta (zasobniki, stabilizatory c.w.u., armatura),
e modul zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia (naczynia przeponowe, zespot
spustowo odcinajacy).
Wezel cieplowniczy wodny — wezet cieplowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed
1 po przetworzeniu parametrow jest woda
Wezel cieplowniczy indywidualny — wezel cieptowniczy zasilajacy bezposrednio cze$¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku, co instalacja.
Wezel cieplowniczy wymiennikowy — wezel cieptowniczy, w ktorym przetwarzanie parametrow czynnika
grzejnego nastepuje w przeptywowym wymienniku ciepta.
Woda sieciowa — woda wypelniajaca sie¢ cieptownicza dostarczajacg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptlowniczym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy produktéw, firm oraz znaki towarowe maja
na celu wylacznie okreslenie parametrow technicznych i jakosciowych urzadzen wymaganych przez
Zamawiajacego do realizacji zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowa¢é produkty
rownowazne, zZ tym ze obowiazkiem Wykonawcy jest wykazanie, 7Ze oferowane produkty
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podsiadaja parametry techniczne i jakoSciowe, co najmniej takie jak produkty okreslone przez
Zamawiajacego w_Projekcie  Wykonawczym i _niniejsze] specyfikacji. W _takim przypadku
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ projekt zamienny, uzgodniony u Zamawiajacego.
Zgodno$¢ z Krajowa Ocena Techniczna lub Europejskim Dokumentem Oceny musi byé
potwierdzona odpowiednio Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowvch lub Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot musza spelnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wykonawca dostarczy materialy niezbedne do wykonania modernizacji  wezla zgodnie
z Projektem Budowlanym i szczegolowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych.

21 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKOW CIEPLA DO WEZLOW  CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

211 Plytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepta przeznaczone do pracy
w instalacjach centralnego ogrzewania w wezlach cieplnych powinny by¢ wykonane w wersji
jednoprzeptywowej, przeciwpradowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.1.2 Plytowe lutowane lub zgrzewane wymienniki ciepta powinny by¢ wykonane catkowicie (poza
materialem taczacym ptyty) ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje wg obowigzujacych
norm. Rodzaj stali dobra¢ na podstawie parametrow wody sieciowej oraz instalacyjnej w ten
sposob, aby ptyty wiacznie z materiatem taczacym je byly odporne na korozje powodowang
przez wodg instalacyjng 1 sieciowq.

2.1.3  Parametry wody ponizszego Arkusza danych

2.1.4  Polaczenie wymiennika ze strong pierwotng (wysokich parametrow) i strong wtérng (niskich
parametrow):

- Kroécéce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW musza
posiada¢ srednice > Dn 25, z nakretkg Srubunka > Dn 32

- krééce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175+460 kW musza
posiada¢ $rednic¢ > Dn 40, z nakretka Srubunka > Dn 50

- dla kréécow o srednicy < Dn 50 wymagane jest potaczenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przylacza — gwint zewngetrzny,

- wymienniki z kr6¢cami gwintowanymi muszg by¢ dostarczone wraz ze srubunkami; srubunek
nie moze powodowa¢ zmniejszenia przekroju kroééca wyj$ciowego z wymiennika,

- dla kré¢écoéw Dn 50 z wymiennika dopuszcza si¢ potaczenie kotnierzowe,
- dla kréécoéw > Dn 65 z wymiennika wymagane jest polaczenie kotnierzowe,

- wymienniki z kolnierzami muszg by¢ dostarczone wraz z przeciwkotierzami.
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2.1.5 Dla zaoferowanych wymiennikow o mocy do 150 kW wigcznie, maksymalna dobrana ilo$¢ ptyt
moze by¢ 90 szt.

2.1.6  Parametry robocze:

- maks. temperatura wody grzejnej 135°C
- maks. temperatura wody ogrzewanej 100 °C
- maks. ciSnienie robocze 1,6 MPa

- maks. rdznica cisnien pomigdzy strong sieciow3 1 instalacyjng wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnej temperaturze 135 °C 1 przy
maksymalnym ci$nieniu 1,6 MPa (oba warunki musza by¢ spetnione rownoczesnie).

2.1.7  Temperatura otoczenia w wezle cieplnym: 5 + 50 °C
2.1.8 Izolacja cieplna wymiennikow — fabryczna z uwzglednieniem wymagan dla izolacji wymiennika
wg Arkusza danych — jak wyze;.

2.1.9  Wymienniki musza posiada¢ podstawe umozliwiajagca montaz wymiennika na konstrukcji
wsporczej wezta cieplnego.

2.1.10 Wymienniki musza posiada¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniong.

2.1.11 Wymienniki muszg posiada¢ dokument uznawany przez UDT (np. DTR), w ktorym okre§lona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczen zaworu bezpieczenstwa.

2.1.13 Parametry doboru wymiennikow:
- temperatura wody sieciowej na wejsciu do wymiennika 135/65 °C,
- temperatura wody instalacyjnej 80/60°C,
- maksymalne, obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.0. wg typoszeregu,
- opory hydrauliczne wymiennika przy obliczeniowym nat¢zeniu przeptywu
e wody sieciowej - < 15 kPa,
e wody instalacyjnej - <15 kPa

2.1.14 Doboru nalezy dokona¢ dla maksymalnej mocy kazdego przedziatu.

2.2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PLYTOWYCH LUTOWANYCH LUB
ZGRZEWANYCH WYMIENNIKOW CIEPLA DO UKEADOW CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

2.2.1  Plytowe wymienniki ciepta przeznaczone do przygotowania cieplej wody uzytkowej
w jednostopniowych weztach cieplnych powinny by¢ wykonane w wersji jednoprzeptywowej,
przeciwpragdowej przystosowanej do pracy w uktadzie woda-woda.

2.2.2  Plytowe wymienniki ciepta lutowane lub zgrzewane powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, odpornej na korozje wg obowigzujacych norm. Rodzaj stali dobra¢ na podstawie
parametrow wody sieciowe] oraz instalacyjnej w ten sposob, aby plyty wlacznie z materialem
laczacym je byty odporne na korozje¢ powodowang przez wodg instalacyjng i sieciow3.
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Nie dopuszcza si¢ zastosowania wymiennikow plytowych skrecanych.
2.2.3  Parametry wody wg ponizszego Arkusza danych.

2.2.4  Polaczenie wymiennika ze strong pierwotng (wysokich parametrow) i strong wtérng (niskich
parametrow):

- krocece wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 25-150 kW musza
posiada¢ $rednice > Dn 25, z nakretkg Srubunka > Dn 32

- krééce wyjsciowe z wymiennika po stronie instalacyjnej dla mocy 175+350 kW musza
posiadac $rednice > Dn 40, z nakrgtkg Srubunka > Dn 50

- dla kréécow o $rednicy < Dn 50 wymagane jest polaczenie gwintowane po obu stronach
wymiennika, typ przylacza — gwint zewnetrzny,

- wymienniki z kré¢cami gwintowanymi muszg by¢ dostarczone wraz ze S$rubunkami.
Srubunek nie moze powodowa¢ zmniejszenia przekroju krocca  wyjSciowego
z wymiennika,

- dla kr6¢céw Dn 50 z wymiennika dopuszcza si¢ polaczenie kolnierzowe,
- dla kro¢céw > Dn 65 wymagane jest potaczenie kotnierzowe,

- wymienniki z kolnierzami muszg by¢ dostarczone wraz z przeciwkotierzami.

2.2.5 Dla zaoferowanych wymiennikow o mocy do 150 kW wiacznie, maksymalna dobrana ilos¢ ptyt
moze by¢ 90 szt.

2.2.6  Parametry robocze:

- max. temperatura wody grzejnej 135 °C
- max. temperatura wody ogrzewanej 80 °C
- makx. ciSnienie robocze 1,6 MPa

- max. rdznica cis$nien pomig¢dzy strong sieciowaq 1 instalacyjng wymiennika 1,6 MPa

Wymienniki musza by¢ odporne na prac¢ przy maksymalnej temperaturze 135 °C i przy
maksymalnym cisnieniu 1,6 MPa (oba warunki muszg by¢ spelnione rownoczesnie).

2.2.7  Temperatura otoczenia w wezle cieplnym: 5 + 50 °C

2.2.8 lzolacja cieplna wymiennikow plytowych — fabryczna z uwzglednieniem wymagan dla izolacji
wymiennika wg arkusza danych

2.2.9  Wymienniki musza posiada¢ podstawe umozliwiajaca montaz wymiennika na konstrukcji
wsporczej wezta cieplnego.

2.2.10 Wymienniki muszg posiada¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniong.

2.2.11 Wymienniki muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez jednostke do tego upowazniona.

2.2.12 Wymienniki muszg posiada¢ dokument uznawany przez UDT (np. DTR) w ktorym okreslona
bedzie powierzchnia przekroju poprzecznego wymiennika do obliczen zaworu bezpieczenstwa

2.2.13 Parametry doboru jednostopniowych wymiennikow c.w:u.
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- temperatura wody sieciowej 70/30°C

- temperatura wody instalacyjnej 5/60°C

- maksymalny spadek ci$nienia na wymienniku c.w.u:
e wody sieciowej < 10 kPa

e wody instalacyjnej < 10 kPa

ARKUSZ DANYCH

WYMAGANIA DLA 1ZOLACJI WYMIENNIKOW CIEPELA

Izolacja wymiennikoéw ciepta moze by¢ wykonana z nastepujacych materiatow:
- migkka PUR,

- sztywna PUR,

- welna mineralna.

Izolacja powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby istniata mozliwos$¢ jej wielokrotnego, tatwego
demontazu/montazu bez koniecznosci jej zniszczenia. Nie dopuszcza si¢ aczenia oslon izolacji za
pomoca wkretow lub nitow. Zewnetrzny plaszez izolacji termicznej moze by¢ wykonany z blachy ze
stali nierdzewnej, aluminiowej lub stali czarnej - wowczas pokrytej obowigzkowo PCV Iub innym
plastycznym materialem trwale zabezpieczajacym przed korozjg (wyklucza si¢ malowanie).

Grubos¢ izolacji ma gwarantowac utrzymanie wspotczynnika przenikania ciepla na poziomie k<0,042
[W/m?2K].

Material izolacyjny musi posiadaé¢ certyfikat zatwierdzenia wydany przez jednostke do tego
upowazniona

PARAMETRY FIZ.-CHEM. WODY SIECIOWEJ I WODOCIAGOWEJ.

Tabela nr 1 — Parametry fizyko-chemicznych wody sieciowej

Lp. Whiasno$¢ Jednostka Wartos¢
1. Twardos$¢ ogolna mval/l max 0,05
2. Przewodnictwo uS/cm max 600
3. Zawarto$¢ chlorkow mg/l max 30
4. Zawarto$¢ fosforanow mg/l 3-9
5. Zawarto$¢ siarczynow mg/I 15-3
6. Odczyn pH 8,5-10,0
7. Zawarto$¢ tlenu rozp. mg/I max 0,05

Parametry wody wodociagowej sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

WYKAZ PRZYWOLANYCH NORM
PN-EN 247:2000 Wymienniki ciepta. Terminologia
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PN-EN 305:2001 Wymienniki ciepta — Definicje parametréw pracy wymiennikow ciepta oraz ogdlna procedura
badawcza do ustalania wydajnosci wszystkich wymiennikéw ciepla

PN-EN 306:2001 Wymienniki ciepta — Metody pomiaru parametréw koniecznych do obliczenia wydajno$ci
PN-EN 307:2002 Wymienniki ciepta - Wytyczne opracowania instrukcji montazu, obstugi i konserwacji
potrzebnych do utrzymania sprawnosci wszystkich typow wymiennikow ciepta

PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

PN-EN 13445-1:2009 Nieogrzewane ptomieniem zbiorniki ci$nieniowe -- Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne (oryg)
PN-EN 13445-2:2009 jw. -- Cze$¢ 2: Materialy (oryg)

PN-EN 13445-3:2009 jw. -- Cze¢$¢ 3: Projektowanie

PN-EN 13445-4:2009 jw. -- Cz¢$¢ 4: Wytwarzanie (oryg)

PN-EN 13445-5:2009 jw. -- Cze¢$¢ 5: Kontrola i badania (oryg)

2.3. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych (rownowaznych) materialéw i urzadzen niz te ujete w zalaczonym
Projekcie Technicznym, lecz spetniajacych parametry podane w niniejszej specyfikacji pkt 2.2. Zmiany te
nie mogg prowadzi¢ do zmian funkcjonalnych.

Wszystkie dobrane i oferowane materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm
obowigzujacych w tym zakresie oraz posiadaé wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i
certyfikaty. Kazdorazowo zastosowanie ma ostatnie wydanie normy, o ile nie jest podane inaczej.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow i urzadzen oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza posiada¢ wszelkie atesty i oceny
wymagane odrebnymi przepisami.

Powyzsze atesty i oceny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed odbiorem robot, w ktérych
materialy te zostaly uzyte.

Materialy i urzadzenia musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztuka budowlana.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci do robot
I byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Wymagania i parametry materialow.
2.4.1. Pompy.

e Pompy bezdtawnicowe, pojedyncze, do pracy w uktadzie in-line.
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e Pompy muszg posiada¢ oznaczenie CE oraz spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodne z normga

PN-EN 809
e Zasilanie elektryczne 1x230V
e Wymagany stopien ochrony obudowy: min. I[P 42 wg PN-EN 60529 lub rownowazny.
¢ C(Cisnienie nominalne: nie mniej niz 1,0 MPa
e (Odporno$¢ na parametry otoczenia:
a. temperatura: 5 + 40 °C,
e Na pompie majg si¢ znajdowac, umieszczone w sposob trwaty, w jezyku polskim, co najmnie;j:
a. nazwa producenta,
b. typ i wielko$¢ pompy,
c. numer identyfikacyjny pompy,
d. miesigc i rok produkcji pompy (moze stanowi¢ cz¢$¢ numeru identyfikacyjnego pompy)
e. dopuszczalne parametry robocze pracy (cisnienie i temperature),

f. parametry elektryczne silnika pompy (napigcie zasilania, czestotliwos$¢ pradu, maksymalny pobor

mocy, natezenie pradu, klas¢ izolacji uzwojen silnika).

g. oznaczenie CE

2.4.2 Materialy elektryczne.

Rozdzielnica TW powinna sktada¢ si¢ z obudowy z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP>54.
Drzwiczek przezroczystych mocowanych na zawiasach.

Oprawy $wietlowkowe - stopien ochrony opraw IP 65,

Osprzet elektryczny - n-t IP 54.

Gniazda - 230V zabezpieczy¢ wylgcznikiem réznicowym o pradzie réoznicowym 0,03A. Wykonawca
jest zobowiazany do montazu gniazda 230V, ktérego celem bedzie zasilanie pompy brudnej wody
(w__pomieszczeniach gdzie jest ona przewidziana). Gniazdo powinno by¢é zabezpieczone
wylacznikiem nadpradowym w skrzynce TW.

Korytka dla przewodow - z blachy stalowej cynkowanej lub rurach elektroinstalacyjnych sztywnych z
PCV o wysokim stopniu wytrzymatosci mechaniczne;.

Bednarka Fe/Zn.
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2.4.3. Armatura odcinajqca.
— armatura montowana po stronie ,,wysokiej” — parametry pracy jak dla sieci cieptowniczej, zawory
kulowe spawane;
— armatura montowana po stronie ,,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewnetrznej, zawory
kulowe.

2.4.4. Rury, lgczniki.

— w obiegach wody grzejnej po stronie wysokiego parametru nalezy stosowaé rury stalowe bez
szwu wg (PN-H-74219, PN-H_74244);

— W obiegach wody grzewczej po stronie instalacji nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu, rury
stalowe przewodowe ze szwem lub rury miedziane (PN-EN 1057);

— w obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowaé, rury ze stali odpornych na korozje
(nierdzewne) lub rury miedziane. W przypadku CWU wszystkie stosowane materialy powinny
posiadac stosowne atesty higieniczne.

2.4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementow wezla
cieplowniczego.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni przewodoéw 1 innych elementow wezta
cieplowniczego wykonanych ze stali wegglowej, powinno by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Budowlanym.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiagnigcia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H97050 ,,Ochrona przed
korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

2.4.6. lzolacja cieplna.

Urzadzenia oraz rurociggi po stronie wysokich 1 niskich parametréw nalezy izolowa¢ otulinami
poliuretanowymi w ptaszczu PVC niepalnego lub samogasngcego, a rurociagi zimnej, cieptej wody
I cyrkulacji - otulinami polietylenowymi. Zabezpieczenie zakonczenia izolacji maja zosta¢ wykonane za
pomocg rozet aluminiowych. Na wykonanej izolacji termicznej nalezy naklei¢ strzalki odpowiedniego
koloru wskazujace kierunek przeptywu czynnika.

Grubo$¢ izolacji:

wysoki parametr: niski parametr: zimnawoda -9 [mm]
zasilanie - 30 [mm] zasilanie - 30 [mm] cyrkulacja - 13 [mm]
powrot - 30 [mm] powrot - 30 [mm] C.W.U. - 20 [mm]

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do robdt powinien odpowiadad
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Projekt Budowlany lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego , nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materialdéw oraz nie wptynie
na stan drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Budowlanym, ST

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona
na wilasny koszt.

S. WYKONANIE WEZY A CIEPLOWNICZEGO.

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, wymaganiami ST,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w ST, Projekcie Budowlanym

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Warunki wykonania robot okreslone sa w Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1
Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.2.  Szczegoélowe warunki wykonywania robot.

Szczegdlowe warunki wykonania robot okreslone sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlanych oraz w Projektach Budowlanych modernizowanych weziow
cieplnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienic do akceptacji Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Projektem
Budowlanym, ST

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0golng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
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b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

c) BHP i BIOZ;

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robot;

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

h) sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw  sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 form¢ przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu;

cze$¢ szezegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

J) rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatlow, cementu,
farb itp.;

K) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

I) sposdb i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw i prowadzonych
robot;

M) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Zasady Kkontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosé
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Projekcie Budowlanym. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych.

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot
z Projektem Budowlanym i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.4. Jako$¢ materialow i urzadzen.

Przed badaniem jakosci robot Zamawiajacy dokona badania jako$ci materialéw 1 urzadzen.
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materialy 1 urzadzenia spelniajagce wymagania
okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST. Wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych przepisach
okreslonych nadajg si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materialéw, dla ktorych jest wymagany Europejski Dokument Oceny lub Krajowa
Ocena Techniczna, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ taki dokument/ocene.

Nie oznakowane moga byé¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydal
Europejski Dokument Oceny lub Krajowa Ocene¢ Techniczna, przeznaczone do jednostkowego
stosowania.

Materialy i urzadzenia moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST, to takie materialy
i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet, jesli posiadaja Krajowa Oceng¢ Techniczng potwierdzong
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych lub Europejski Dokument Oceny potwierdzony Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych, wazng legalizacje lub sg opatrzone znakiem budowlanym).

6.5. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy ( jezeli bedzie wymagany).
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do przejecia robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

b) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do przejecia robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

c) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(c), nastgpujace dokumenty:
protokotly przekazania terenu budowy;
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
ewidencja ilo§ciowo - jako$ciowa wytwarzanych odpadow;
protokoty przejecia robot;
protokoty z narad i ustalen;
korespondencj¢ na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIOR ROBOT.

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru roboty
I dokumentacje¢ odbiorowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje odbiorow robot.
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W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) przejecie czesci robot;

C) przejecie robot;

d) akceptacja robot potwierdzona protokotem odbioru i przekazania do eksploatacji.

7.1. Odbior techniczny czeSciowy wezla cieplowniczego.

a) Odbior techniczny — czgéciowy wezla cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz elementy
1 urzadzenia, ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym — koncowym —
odbior robodt zanikajacych.

b) Po dokonaniu odbioru technicznego — czeSciowego wezta cieptowniczego nalezy sporzadzi¢
protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania we¢zta. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i
zakres robot objetych odbiorem.

c) W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

7.2. Odbior techniczny koncowy wezla cieplowniczego - przejecie robot.

a) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle -cieplowniczym, facznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;
¢ instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono;
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,;
e dokonano ruchu probnego wezta cieptowniczego.
b) Przy odbiorze technicznym koncowym wezta cieptowniczego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
e potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta cieplowniczego z Projektem Technicznym
i przepisami;
protokoty odbiorow technicznych czgsciowych;
protokoty wykonanych badan odbiorczych;
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,
instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow.

7.3. Odbior przez UDT.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zgloszenia wykonanych weztow do odbioru przez UDT oraz pokrycia
kosztow odbioru.

7.4. Pomiary instalacji elektrycznych.

Przed oddaniem wymiennikowi ciepla do eksploatacji, Wykonawca robot elektrycznych dostarczy
do Wydzialu Elektrycznego MPEC S.A. protokél z badania ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej wezla, ktory powinien zawieraé co najmniej:

- Nr konta inwestycji

- Date wykonania badania

- Rodzaj badan: odbiorowe
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8.

Adres budynku w ktorym zlokalizowany jest wezel

Schematyczny rysunek pomieszczenia wezla z lokalizacja wszystkich punktow pomiarowych,
elementow objetych polaczeniami wyréwnawczymi itp. oraz linii zasilajacej wezel
Tabelaryczne zestawienie wynikow pomiarow badania impedancji petli zwarcia wszystkich
linii zasilajacych urzadzenia wewnatrz wezla, wypustow kablowvch, gniazdek oraz linii
zasilajacej wezel.

Tabelaryczne zestawienie wynikow badania rezystancji izolacji wszystkich przewodow w
instalacji wezla oraz linii zasilajacej wezel.

Tabelaryczne zestawienie wynikow pomiarow badania wylacznikow roéznicowopradowych
zamontowanych w wezle.

Wynik badania ciaglosci polaczen wyréwnawczych

Kazde z badan powinno zawieraé¢ ocene wyniku, czy ochrona jest zapewniona

Data nastepnego badania — zgodnie z czasookresem badan przyjetym w MPEC, trzy lata od
daty badania

Protokol powinien by¢, zgodnie z przepisami, podpisany przez osoby do tego uprawnione a
Kopie uprawnien dolaczone do protokotu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.1

Zestawienie dokumentacji projektowej dla kazdego wezla:

Projekt budowlany — Techno logia wymiennikowni dla potrzeb c.0. i cw.u. z wytycznymi
budowlano — konstrukcyjnymi;

Projekt budowlany — Instalacja elektryczna i AKPiA wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u.;
Przedmiar Robot.
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PROTOKOLY
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Protokét korncowy odbioru wykonanych robot

Za okres: 0d oo, dO i,
Sporzadzony dnia: L

Obecni przy odbiorze Przedstawiciele:

INWESTORA: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al.. Jana Pawta Il 188
30-969 Krakéw

WYKONAWCY:

Komisja stwierdza co nastepuje:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny zumowg nr...........ccoooviiniiiinn
Zdnia e r. oraz Projektem Technicznym

2. Na podstawie niniejszego protokolu odebrano nastepujgce rodzaje robét:

Potrgcono
Nr Nazwa rodzaju roboét Wartos¢ robét 2 ytutu Jakqs ¢ Uwagi
wad robot
trwatych

R PLN [netto] PLN [netto] - -

1 2 3 4 5 6

1 Zadanienr ....... - Dostawa wraz z i dob b

montazem wezta cieplnego obra ez uwag
SUMA 0,00

3. Roboty ujete wyzej w kolumnie 1-6 zostaly wykonane zgodnie z projektem.
4, Ogdlny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla zestawienie
wartosci robdt wykonanych od poczatku budowy, podane w pkt. 5.
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KONtO: oo,

ZNaK SPrawy: .....ocvvvvieeeeeeiiieiiieeeeie,

PROTOKOL NR 18

ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH - WEZEL CIEPLNY
PRZEGLAD ZAMONTOWANYCH URZADZEN.
PROBA SZCZELNOSCI WEZtA CIEPLNEGO.

ANTYKOROZYJNE POWLOKI MALARSKIE RUROCIAGOW.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW.

Nazwa projektu w Planie rocznym:
BUDOWA WEZLA C.0. W BUDYNKU PRZY UL. .....cooiviiiiiiirinn e

W dniu 16.08.2016 r. dokonano przegladu urzadzen wezta cieplnego oraz wykonano prébe szczelnosci
wezta cieplnego:

- czynnik uzyty do sprawdzenia szczelno$ci — woda,

- czas trwania proby — 30 minut,

- cisnienie:  strona sieciowa wezta — MPa
strona instalacyjnawezta c.o./c.t. — .............. MPa
strona instalacyjna weztacw.u. - .............. MPa

Stwierdzono, Ze:

e zamontowane urzgdzenia sq zgodne z Projektem wykonawczym wezta cieplnego,

e W czasie trwania proby szczelno$ci nie wystapity przecieki wody, pocenie sie spawdw,

e pofaczenia urzadzen oraz spawy w wezle cieplnym sg szczelne

e Wynik proby szczelnosci — pozytywny

W odniu: eeeeeeeeieeeeeeeeees r. sprawdzono prawidtowo$¢ wykonania powtok malarskich antykorozyjnych,

a nastepnie sprawdzono prawidtowo$¢ wykonania izolacji termicznej rurociggéw, grubos¢ izolacji oraz
poprawnos¢ oznaczenia kierunkow przeptywu.

WyZej wymienione prace wykonano prawidtowo

UWaGH oo

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa i projektem technicznym.
Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik Projektu /
MPEC S.A. w Krakowie Inspektor Nadzoru | .....cccooveiiiiiiiie,
Imig, Nazwisko PODPIS
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
Imie, Nazwisko PODPIS
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KONtO: v

ZNaK SPrawy: .......covvvvviiiieeeeeeeeeeeeeeee,
PROTOKOL NR 21
ODBIOR PRAC INSTALACYJNYCH — WEZEL CIEPLNY
Odbiér instalacji elektrycznej oraz potaczen wyrownawczych.
Nrkonta: ......ccccvvvvvviiiiiinnnn,

Nazwa projektu w Planie rocznym:

Wodniu: e, wykonano sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania instalacji elektrycznej w
zakresie instalacji potaczen wyréwnawczych*, rozbudowy tablicy licznikowej*, montazu tablicy TW*,
podtaczenia zasilania do tablicy RSW*, montazu oraz podtgczenia czujnika temperatury zewnetrznej*,
montazu lamp o$wietleniowych, gniazd oraz wylacznikéw*, badania skutecznoSci  ochrony
przeciwporazeniowej*.

Instalacja elektryczna zostata wykonana prawidtowo* / nieprawidtowo*.

UWAGH e

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie umowg*/zleceniem® i dotgcza protokét
] PP pomiaru badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zgodnie z
PO03).

(W przypadku gdy wykonawca robét jest firma zewnetrzna protok6t pomiaru musi by¢ zgodny z opisem STWIORB)

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Przedstawiciel Zamawiajacego | Kierownik
MPEC S.A. w Krakowie Projektu /
Inspektor |
Nadzoru Imig, Nazwisko PODPIS
Przedstawiciel Zamawiajacego | Wydziat
MPEC S.A. w Krakowie Elektryczny
......... Imle,NaZW|sko S
Upowazniony  Przedstawiciel | .......................
Wykonawey |
......... ImleNa ZW|s k 0 R
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Konto: coveveiie

Znak Sprawy: .......cceiiiiiiiiiiiiinn,

Krakow, dnia .........ccceeveeveeeiennne

PROTOKOL Nr 23
ODBIOR TECHNICZNY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Nazwa projektu w Planie rocznym:

BUDOWA WEZLA C.0. WBUDYNKU PRZY UL. ......cccviiiiiiniiini e

Obiekt: WEZEL CIEPLNY

Komisja MPEC S.A. w Krakowie w sktadzie :

1. Mistrz eksploatacji e
2. Kierownik projektu e
3. Inspektor Nadzoru* e —————————

przy udziale upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy ciepta -

Ao

oraz w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy robot — .............oeviiiiiiiiii,
B

Potwierdza, ze w terminie: od .....ccccuviins rodo .ooecieee. r. wykonano rozruch urzadzen wezta

cieplnego oraz przeprowadzono ,Prébe na gorgco” sprawdzajac prace wezta i instalacji wewnetrznej.
Rozruch wezta cieplnego przebiegt prawidtowo.

Wynik proby na gorgco uznaje sie za pozytywny.

W zwigzku z powyzszym zezwala sie na prace wezta cieplnego.

Odpowiedzialnym za prace wezta cieplnego ze strony Zamawiajacego jest ..........coovvvvveeeenn.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa i projektem technicznym.
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Komisja po dokonanym odbiorze uznaje, ze obiekt jest gotowy do eksploataciji.

Zgodnie z zawartg umowg, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania
gwarancii.

Na tym protokot zakonczono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy

e Qoo
2o Bt
B s

* niepotrzebne skreslic
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